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1. PENDAHULUAN

Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan pengauditan terhadap Pengurusan Projek
Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Sarawak dan Sabah di bawah Kementerian Kemajuan
Desa Dan Wilayah (KKDW) dan dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN)
2/2024  Aktiviti Kementerian/Jabatan Persekutuan Dan Badan-Badan Berkanun
Persekutuan pada 4 Julai 2024.

Fokus utama pengauditan adalah untuk menentukan sama ada projek BALB Sarawak dan
Sabah dilaksanakan secara ekonomik, cekap dan berkesan bertujuan menyediakan
kemudahan bekalan air bersih dan terawat. Pengauditan meliputi projek penyambungan
paip retikulasi, pembinaan loji rawatan serta projek alternatif bagi RMKe-11 dan
sambungan RMKe-10
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Sehubungan itu, beberapa isu utama telah dibangkitkan di dalam LKAN berkenaan yang
dapat diringkaskan seperti berikut:

i. 44,059 Rumah Belum Menerima Akses Bekalan Air Bersih & Terawat;
ii. Penyambungan Meter Tidak Dibuat — BALB Sabah;
iii. Tangki Perkhidmatan Tidak Digunakan — BALB Sarawak; dan
iv. Komponen Aset Projek Rosak — BALB Sababh.

Atas sebab itu, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen telah
membincangkan isu ini melalui tiga (3) Mesyuarat Prosiding dan satu (1) lawatan kerja
bagi tempoh 24 Julai 2024 hingga 2 Oktober 2024. Prosiding ini bertujuan untuk mengkaji
dan meneliti isu-isu berhubung Pengurusan Projek BALB Sarawak dan Sabah yang telah
dibangkitkan. Selain itu, pematuhan terhadap undang-undang, perjanjian dan peraturan
yang berkuat kuasa turut diteliti.

Lanjutan itu, Penyata PAC Parlimen berhubung BALB tersebut (DR.3/2025) telah
dibentangkan di Dewan Rakyat pada 20 Februari 2025.

2. LATAR BELAKANG

PAC Parlimen telah membentangkan Penyata PAC Parlimen (DR.3/2025) bertajuk
Pengurusan Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Sarawak dan Sabah di bawah
Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah (KKDW), Jabatan Bekalan Air Luar Bandar
Sarawak (JBALB) dan Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) pada 20 Februari 2025.

Dalam penyata berkenaan, PAC telah mengemukakan rumusan dan tujuh (7) syor yang
perlu diambil tindakan oleh KKDW, JBALB dan JANS iaitu:

i. KE dan KKDW dengan kerjasama Kerajaan Negeri perlu membangunkan pelan
induk BALB bagi memastikan penduduk di luar bandar mempunyai akses kepada
bekalan air yang berkualiti dan selamat digunakan;
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KKDW, Kerajaan Negeri, agensi serta pihak berkuasa yang berkaitan perlu
memantapkan kaedah pengurusan projek serta lebih proaktif berkoordinasi secara
berterusan bagi memastikan projek yang dirancang siap mengikut jadual,

KKDW perlu memastikan pihak Kerajaan Negeri/PBAN mengemukakan SOP pelan
pencegahan dan pemulihan (preventive and corrective maintenance) berjadual
sebelum projek diserahkan kepada Kerajaan Negeri/PBAN;

KKDW perlu memasukkan kos penyediaan tangki air dan pemasangan meter di
dalam kos di bawah projek BALB yang melibatkan penduduk yang tidak
berkemampuan;

KKDW perlu berunding dengan Kerajaan Negeri/PBAN supaya menyelesaikan isu-
isu meter yang tidak dipasang kerana ketidakmampuan penduduk;

KKDW perlu mengemukakan status pelan peralihan bekalan elektrik daripada
generator kepada bermeter untuk 15 loji yang berkaitan; dan

PAC Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri/PBAN disarankan untuk memantau isu
berhubung projek BALB.

Berdasarkan Perkara 304(b), Arahan Perbendaharaan (Pindaan 2023), tindakan susulan
perlu diambil oleh KKDW, JBALB dan JANS selepas Penyata PAC tersebut dibentangkan
di Dewan Rakyat.

KKDW melalui MOF telah mengemukakan Laporan Tindakan Susulan Interim terhadap
Syor-syor Penyata PAC berhubung BALB kepada PAC pada 27 Mac 2025. Seterusnya,
KKDW melalui MOF telah mengemukakan Laporan Tindakan Susulan Muktamad Pegawali
Pengawal terhadap Syor-syor Penyata PAC tersebut pada 16 Mei 2025.

Berikutan itu, PAC telah mengadakan Prosiding Tindakan Susulan Pegawai Pengawal ke
atas Syor-syor PAC Parlimen berhubung Pengurusan Projek BALB di bawah KKDW,
JBALB dan JANS pada 20 Mei 2025 melalui mandat dan punca kuasa seperti berikut:

Peraturan Mesyuarat 83 (2) Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat
(PPMMDR);
Perkara 304 (b), Arahan Perbendaharaan (Pindaan 2023); dan
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iii. Seksyen 5 (3) (d), Pekeliing Am No. 1 Tahun 2024 Organisasi Kementerian-
Kementerian.

Berikut adalah kronologi Tindakan Susulan yang telah diambil KKDW, JBALB, dan JANS
terhadap Syor-Syor Penyata PAC Parlimen berhubung BALB (DR. 3/2025) seperti jadual
berikut:

TARIKH/
BIL. MASA PERKARA
20 Februari 2025/ . :
1. 10.00 pagi Pembentangan Penyata PAC Parlimen di Dewan Rakyat
5 27 Mac 2025 Laporan Tindakan Susulan Interim — Pengurusan Projek BALB di bawah
' KKDW, JBALB dan JANS (DR. 3/2025) telah dikemukakan oleh MOF.
. Lawatan Verifikasi terhadap Tindakan Susulan yang diambil KKDW dan
3. 29 April 2025 JBALB di Kuching, Sarawak.
Laporan Tindakan Susulan Muktamad — Pengurusan Projek BALB di
4, 16 Mei 2025 bawah KKDW, JBALB dan JANS (DR. 3/2025) telah dikemukakan oleh
MOF.
Prosiding Tindakan Susulan Pegawai Pengawal ke Atas Syor-Syor PAC
Parlimen bagi Penyata PAC Parlimen (DR.15/2024)
Saksi:
i Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
- YBrs. Tn. Ramzi bin Mansor, Timbalan Ketua Setiausaha
Perbendaharaan (Pengurusan)
5. 29 Mei 2025/ ii. Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah (KKDW)
2:00 petang

- YBrs. Tn. Meor Ismail bin Meor Akim, Timbalan Ketua
Setiausaha (Pembangunan)

iii. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)
- YBrs. Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan,
Pengarah

iv. Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)
- YBrs. Tuan Abd. Halim bin Ag Marali, Ketua Penolong Pengarah
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TINDAKAN SUSULAN KE ATAS SYOR-SYOR PENYATA PAC PARLIMEN
(DR. 3/2025)

3.1. Syor

1: KE dan KKDW dengan kerjasama Kerajaan Negeri perlu

membangunkan pelan induk BALB bagi memastikan penduduk di luar
bandar mempunyai akses kepada bekalan air yang berkualiti dan selamat
digunakan.

Maklum Balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Bidang kuasa berhubung bekalan dan perkhidmatan air adalah terletak di
bawah Senarai Bersama Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan.
Oleh itu, terdapat tiga (3) agensi utama yang menjalankan fungsi bekalan
air mengikut bidang tugas masing-masing iaitu Kementerian Peralihan
Tenaga dan Transformasi Air (PETRA), KKDW dan Pihak Berkuasa Air
Negeri (PBAN).

Bidang tugas utama PETRA, antaranya merangkumi penggubalan dasar
dan pematuhan aspek perundangan, pelaksanaan projek pembangunan
bagi menyediakan sumber air dan pembekalan air ke paip-paip utama
serta menyelaras pinjaman bagi pelaksanaan projek-projek bekalan air
kepada Kerajaan Negeri.

PBAN pula adalah pihak yang bertanggungjawab di peringkat Kerajaan
Negeri bagi penyediaan sistem bekalan air, pengoperasian dan
penyelenggaraan sistem bekalan air, pembinaan loji rawatan air dan paip
utama serta kutipan bil air.

Bidang tugas KKDW pula adalah bagi membantu PBAN untuk meluaskan
liputan bekalan air ke kawasan luar bandar dengan skop utama adalah
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penyediaan infrastruktur iaitu penyambungan paip retikulasi dari paip
utama ke rumah-rumah yang masih belum mendapat bekalan air dan
menyediakan sistem alternatif bagi kampung yang tidak ekonomi untuk
penyambungan paip retikulasi.

3.1.5. Pelaksanaan projek-projek BALB oleh KKDW adalah berdasarkan
perancangan dan permohonan projek yang dikemukakan oleh Kerajaan
Negeri.

3.1.6. Permohonan projek BALB diterima oleh pihak KKDW daripada PBAN
melalui Bahagian/Unit Perancang Ekonomi Negeri (BPEN/UPEN).
Senarai yang diterima telah disemak dan disusun mengikut keutamaan
negeri oleh BPEN/UPEN. Seterusnya, KKDW menyemak permohonan
tersebut mengikut Garis Panduan Pelaksanaan Program BALB KKDW
bagi menentukan kebolehlaksanaan projek sebelum dikemukakan kepada
Kementerian Ekonomi (KE) mengikut Rolling Plan untuk kelulusan projek
dan peruntukan.

3.1.7. KKDW menyedari kewajaran penyediaan pelan induk BALB, namun
begitu, penyediaan pelan induk perlu melibatkan keseluruhan aspek
bekalan air seperti yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak menerusi
penyediaan Sarawak Water Supply Master Plan and Water Grid.
Penyediaan pelan induk ini memerlukan kolaborasi Kerajaan Persekutuan
yang terdiri daripada KE, PETRA dan KKDW serta penglibatan Kerajaan
Negeri. Walau bagaimanapun, adalah wajar penyediaan pelan induk ini
diterajui oleh PETRA.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)

3.1.8. Kerajaan Sarawak telah membangunkan pelan induk di bawah Sarawak
Water Supply Master Plan and Water Grid, yang merangkumi
pelaksanaan projek pembinaan loji rawatan air dan paip-paip utama bagi
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meningkatkan akses kepada bekalan air bersih. Pelan induk ini sejajar
dengan perancangan strategik bekalan air luar bandar di Sarawak,
memastikan liputan bekalan air diperluaskan ke kawasan yang masih
belum menerima bekalan air bersih.

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.1.9. Hanya beberapa daerah sahaja yang mempunyai Pelan Induk setakat ini.
JANS akan mengambil usaha untuk melengkapkan Pelan Induk bagi
daerah-daerah lain secara berkala/berperingkat.

3.1.10. JANS dalam permohonan RP1 RMKe-13 Negeri bagi pelantikan

perunding untuk membuat kajian dan penyediaan Pelan Induk bagi
seluruh daerah di Sabah.

Ulasan PAC:

PAC mengambil maklum tindakan yang telah diambil oleh KKDW, JBALB dan JANS.
Namun, PAC sekali lagi menegaskan kepentingan pelan induk berhubung
pengurusan projek bekalan air luar bandar bagi menjamin hak asasi air bersih dapat
dinikmati di seluruh Malaysia.
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3.2.Syor 2: KKDW, Kerajaan Negeri, agensi serta pihak berkuasa yang berkaitan
perlu memantapkan kaedah pengurusan projek serta lebih proaktif
berkoordinasi secara berterusan bagi memastikan projek yang dirancang
siap mengikut jadual.

Maklum Balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

KKDW telah mengambil beberapa langkah penambahbaikan dalam
melaksanakan projek BALB selaras dengan teguran LKAN 2/2024.
Bermula pada tahun 2023, permohonan projek BALB adalah melalui
proses Value at Entry (VAE). Brief projek yang tidak jelas atau tidak
lengkap akan ditolak sebelum permohonan diangkat kepada KE.
Pelaksanaan VAE ini telah ditambahbaik dengan pelaksanaan secara
dalam talian sepenuhnya bermula tahun 2025.

Prestasi projek BALB dipantau di pelbagai platform baik di peringkat
Kerajaan Persekutuan mahupun di peringkat Kerajaan Negeri. Pada
peringkat pelaksanaan, Mesyuarat Status Rekabentuk dan Mesyuarat
Pemantauan Projek BALB Dalam Pembinaan melibatkan KKDW,
Kerajaan Negeri, PBAN, perunding serta kontraktor yang dilantik
diadakan secara berkala bagi memantau prestasi projek.

Proses reka bentuk projek-projek BALB Sabah dan Sarawak turut
mengambil kira keperluan spesifikasi, pandangan dan pertimbangan
daripada PBAN. Bagi projek-projek BALB Sabah dan Sarawak dalam
peringkat pembinaan, Pegawai Penguasa (SO) yang dilantik adalah
daripada kalangan Pengarah PBAN tersebut. Justeru, PBAN juga
bertanggungjawab memastikan proses pembinaan projek-projek BALB
Sabah dan Sarawak berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
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KKDW juga terlibat dengan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan
Pembangunan Negeri (JTPNg) yang dipengerusikan oleh Setiausaha
Kerajaan Negeri dan Mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri
(MTPNQg) yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Negeri/ Ketua Menteri.
Kedua-dua mesyuarat ini memantau prestasi pelaksanaan projek
pembangunan yang dibiayai melalui peruntukan pembangunan
persekutuan.

Selain itu, prestasi pelaksanaan projek turut dipantau melalui Mesyuarat
Jawatankuasa Tertinggi Bersama (JTB) yang dipengerusikan bersama
oleh YAB Menteri KKDW dan Ketua Menteri Sabah dan Timbalan Premier
Sarawak serta Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bersama Perancangan
dan Pemantauan Projek KKDW bersama Kerajaan Negeri Sabah dan
Sarawak yang dipengerusikan bersama oleh Timbalan Ketua Setiausaha
(Pembangunan) KKDW.

Selain itu, bagi memperkasa pelaksanaan projek BALB Sabah dan
Sarawak, bermula tahun 2023, projek-projek yang diluluskan dengan kos
projek sehingga RM50 juta adalah dilaksanakan oleh Jabatan Teknik
Sabah dan Sarawak. Hal ini bermaksud, perancangan adalah daripada
PBAN, permohonan melalui KKDW, kelulusan daripada KE dan akhirnya
dilaksanakan oleh Jabatan Teknik iaitu Jabatan Kerja Raya Sabah dan
Sarawak.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)

3.2.7.

JBALB sentiasa komited dalam memantapkan kaedah pengurusan projek
serta memperkukuh koordinasi secara berterusan bagi memastikan
setiap projek yang dirancang dapat disiapkan mengikut jadual yang
ditetapkan.
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Sehubungan itu, beberapa jawatankuasa dan mesyuarat pemantauan
serta penyelarasan secara berkala telah dilaksanakan, antaranya:

I. Mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri (MTPNg) Sarawak;

ii. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Negeri Sarawak

(JTPNQ);

iii. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bersama Perancangan dan

Pemantauan Projek KKDW-Sarawak (JTEK);

iv. Mesyuarat Status Rekabentuk Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB)

Negeri Sarawak;

v. Mesyuarat Task Force Penyelaras Projek Pembangunan Persekutuan

di Sarawak (Zon Selatan/Zon Tengah/Zon Utara);

vi. MUT Development Coordination Committee Meeting (MDCCM); dan
vii. JBALB Project Development Monitoring Meeting.

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

Pihak JANS terlibat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan
Pembangunan Negeri (JKTPNg Sabah) bagi projek-projek yang lewat dan
sakit yang dibangkitkan bagi usaha membantu menyelesaikan isu projek-
projek berkaitan.

JANS juga mengadakan Mesyuarat Pemantauan Prestasi Kemajuan
Projek BALB (MPPKP-BALB) setiap tiga (3) bulan bagi memantau

prestasi projek-projek BALB seluruh negeri.

Beberapa jawatankuasa dan mesyuarat pemantauan serta penyelarasan
secara berkala telah dilaksanakan, antaranya:

I. Mesyuarat Intervensi Penyelarasan Pemantauan Program Projek
Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah;

10
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il. Mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri (MTPNQ)
Sabah;

lii.  Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Negeri Sarawak
(JTPNQ);

iv. Mesyuarat Status Rekabentuk Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB)
Negeri Sabah; dan

v. Mesyuarat Pemantauan Prestasi Projek Bekalan Air Luar Bandar
(BALB) Negeri Sabah (Peringkat Pembinaan).

Ulasan PAC:

PAC mengambil maklum usaha dan tindakan yang telah diambil oleh KKDW.
Koordinasi dan kerjasama yang merentasi kementerian serta agensi kerajaan perlu
sentiasa dipertingkat supaya isu-isu berhubung bekalan air luar bandar dapat diatasi
secara cekap dan berkesan.
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3.3.Syor 3: KKDW perlu memastikan pihak Kerajaan Negeri/PBAN
mengemukakan SOP pelan pencegahan dan pemulihan (preventive and
corrective maintenance) berjadual sebelum projek diserahkan kepada
Kerajaan Negeri/PBAN.

Maklum Balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.3.1. KKDW mengambil maklum akan syor PAC dan telah mengeluarkan surat
arahan kepada PBAN bagi menyediakan SOP pelan pencegahan dan
pemulihan (preventive and corrective maintenance) berjadual.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)

3.3.2. JBALB telah mengambil langkah proaktif dalam memastikan pelaksanaan
penyelenggaraan aset bekalan air secara sistematik dan efisien dengan
mengguna pakai Divisional Operation Manual (DOM) sejak April 2024.
DOM ini berperanan sebagai panduan operasi bagi melaksanakan
penyelenggaraan pencegahan (preventive maintenance) dan pemulihan
(corrective maintenance) secara berjadual dan berstruktur.

3.3.3. Dalam Manual No. 6: Asset & Store Management - Department Transport
and Mechanical & Electrical Maintenance, Clause 8.2.5 Maintenance, DOM
telah memperincikan garis panduan bagi memastikan penyelenggaraan
aset bekalan air dilaksanakan dengan berkesan.

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.3.4. Setakat ini, JANS masih belum memiliki SOP penyelenggaraan aset-aset
bekalan air secara rasmi seperti yang disyorkan PAC. Walau
bagaimanapun, JANS telah mengeluarkan tender dan melaksanakan kerja-
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kerja penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan selama tiga (3) tahun
bagi aset-aset JANS termasuk projek di bawah program BALB di seluruh
negeri.

Ulasan PAC:

PAC mengambil maklum inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KKDW, JBALB dan
JANS. Langkah proaktif perlu diambil bagi memastikan segala garis panduan dan
manual operasi standard (SOP) sentiasa dikemaskini dan dipatuhi.
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3.4.Syor 4. KKDW perlu memasukkan kos penyediaan tangki air dan
pemasangan meter di dalam kos di bawah projek BALB yang melibatkan
penduduk yang tidak berkemampuan.

Maklum balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.4.1. Cadangan ini sukar untuk dilaksanakan kerana aspek bekalan air terletak
di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri terutamanya dari segi penetapan
tarif air termasuk pemasangan meter serta kutipan bayaran bil air.
Manakala, Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab terhadap pengurusan
perkhidmatan air dari aspek penyediaan infrastruktur bekalan air.

3.4.2. Walau bagaimanapun, bermula tahun 2018, skop program BALB telah
diperluas iaitu penyambungan paip daripada meter stand ke dapur rumah
penduduk. Penduduk hanya perlu memohon penyambungan bekalan air
dilakukan semasa projek dalam peringkat pembinaan dengan membayar
kos pemasangan meter dan deposit meter air seperti yang ditetapkan oleh
PBAN.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)

3.4.3. JBALB bersetuju sekiranya kos penyediaan tangki air dan pemasangan
meter dimasukkan dalam kos projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) bagi
penduduk yang tidak berkemampuan.

3.4.4. Langkah ini bertujuan untuk memastikan golongan sasar, khususnya
mereka dalam kategori miskin tegar dan berpendapatan rendah (B40),
mendapat akses kepada bekalan air bersih tanpa beban kewangan yang

tinggi.
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3.4.5. Selain itu, JBALB Sarawak akan memastikan pelaksanaan inisiatif ini
berjalan lancar dengan memperincikan peruntukan yang bersesuaian serta
menyelaras pelaksanaannya bersama pihak berkaitan bagi menjamin
keberkesanan program.

3.4.6. Pendekatan ini selaras dengan komitmen Kerajaan untuk memperluaskan
liputan bekalan air bersih di kawasan luar bandar serta memastikan

kesejahteraan rakyat terus terpelihara.

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.4.7. Pihak JANS berpandangan positif terhadap kos penyediaan tangki dan
pemasangan meter dimasukkan dalam kos projek BALB. Walau
bagaimanapun, kos bagi deposit meter air tidak digalakkan dimasukkan
dalam kos projek kerana penama pendeposit seharusnya adalah penama
pengguna meter air.

3.4.8. Pihak JANS telah mengadakan kempen-kempen dan Hari Bertemu
Pelanggan bagi memberi kesedaran dan kepentingan bekalan air bersih.
Pada masa yang sama, pihak JANS ada membuka kaunter permohonan
meter dalam kempen tersebut.

Ulasan PAC:

PAC menegaskan supaya KKDW bersama-sama pihak Kerajaan Negeri untuk
meningkatkan komitmen serta kerjasama dan wajar mengambil langkah proaktif bagi
memastikan rakyat mempunyai akses kepada bekalan air bersih.
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3.5.Syor 5: KKDW perlu berunding dengan Kerajaan Negeri/PBAN supaya
menyelesaikan isu-isu meter yang tidak dipasang kerana ketidakmampuan
penduduk.

Maklum Balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.5.1. Aspek bekalan air terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri
terutamanya dari segi tarif air termasuk pemasangan meter serta kutipan
hasil. Oleh itu, isu penyambungan meter air ke rumah-rumah penduduk
wajar diselesaikan oleh Kerajaan Negeri.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)
3.5.2. Sama seperti maklum balas di syor PAC (4).

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.5.3. Sama seperti maklum balas di syor PAC (4).

Ulasan PAC:

PAC sekali lagi menegaskan supaya KKDW bersama-sama pihak Kerajaan Negeri
untuk meningkatkan komitmen serta kerjasama dalam penyediaan akses kepada
bekalan air bersih di kawasan luar bandar. PAC juga akan menghantar surat kepada
pihak JBALB dan JANS serta PAC Negeri bagi tujuan makluman dan pemantauan.
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3.6.Syor 6: KKDW perlu mengemukakan status pelan peralihan bekalan elektrik
daripada generator kepada bermeter untuk 15 loji yang berkaitan.

Maklum balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.6.1. KKDW telah memohon JANS untuk melaporkan status pelan peralihan
bekalan elektrik daripada generator kepada bermeter untuk 15 loji yang
berkaitan.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)

3.6.2. Pihak JBALB mengesahkan bahawa semua loji sedia ada telah
disambungkan kepada grid elektrik di bawah Sarawak Energy Berhad.

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.6.3. Status semasa penyambungan bekalan elektrik bagi loji rawatan air di
Sabah adalah seperti berikut:
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SYOR 6 JANS

STATUS TERKINI PERALIHAN LOJI RAWATAN AIR (GENSET) KEPADA PENGGUNAAN BEKALAN ELEKTRIK
DI BAWAH SABAH ELECTRICITY

DALAM  PROSES PENYAMBUNGAN  TENAGA
1 LRA PITAS ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY DI BAWAH JULAI 2025
PROJEK BALB LOJI PITAS 2

DALAM  PROSES PENYAMBUNGAN  TENAGA
ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY DI BAWAH

2 (RATORGOD PROJEK  MENAIKTARAF LOJI RAWATAN AIR DISEMBER 202
TONGOD
SEDANG DALAM PROSES KAJIAN PENYAMBUNGAN JUN 2025

< LRABARLISEMEORNA BEKALAN ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY

SYOR 6 JANS

STATUS TERKINI PERALIHAN LOJI RAWATAN AIR (GENSET) KEPADA PENGGUNAAN BEKALAN ELEKTRIK
DI BAWAH SABAH ELECTRICITY

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK TELAH

DIMASUKKAN DI DALAM PROJEK ROUTINE e J?:i‘;AAN SIAP
4 LRA BOTITION MAINTENANCE PRIME POWER GENERATING SET AT 4 NOVEMBER. 2027

SANDAKAN WATER TREATMENT PLANTS YANG

SEDANG BERJALAN

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK TELAH
DIMASUKKAN DI DALAM PROJEK ROUTINE

5 LRA PAITAN MAINTENANCE PRIME POWER GENERATING SET AT
SANDAKAN WATER TREATMENT PLANTS YANG
SEDANG BERJALAN

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK TELAH
DIMASUKKAN DI DALAM PROJEK ROUTINE

6 LRA SUKAU MAINTENANCE PRIME POWER GENERATING SET AT
SANDAKAN WATER TREATMENT PLANTS YANG
SEDANG BERJALAN

TARIKH JANGKAAN SIAP
KAJIAN:
4 NOVEMBER 2027

TARIKH JANGKAAN SIAP
KAJIAN:
4 NOVEMBER 2027
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SYOR 6

JANS

STATUS TERKINI PERALIHAN LOJI RAWATAN AIR (GENSET) KEPADA PENGGUNAAN BEKALAN ELEKTRIK

LRA MEMBATU,
TUNGKU

8 LRA PULAU SEBATIK

LRA KG MURUT,
KALABAKAN

DI BAWAH SABAH ELECTRICITY

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK
TELAH DIMASUKKAN DI DALAM PROJEK RENTING
OF GENSET AND APPLICATION OF PERMANENT
POWER SUPPLY AT MEMBATU, TUNGKU, LAHAD
DATU WATER TREATMENT PLANT YANG SEDANG
BERJALAN

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK
TELAH DIMASUKKAN DI DALAM PROJEK ROUTINE
MAINTENANCE PRIME POWER GENERATING SET
AT TAWAU WATER TREATMENT PLANTS

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK
TELAH DIMASUKKAN DI DALAM PROJEK ROUTINE
MAINTENANCE PRIME POWER GENERATING SET
AT TAWAU WATER TREATMENT PLANTS

TARIKH JANGKAAN SIAP
KAJIAN:
1 OKTOBER 2026

TARIKH JANGKAAN BELUM
DAPAT DITETAPKAN
DISEBABKAN TENDER PERLU
DIPANGGIL SEMULA

TARIKH JANGKAAN BELUM
DAPAT DITETAPKAN
DISEBABKAN TENDER PERLU
DIPANGGIL SEMULA

27

SYOR 6

STATUS TERKINI PERALIHAN LOJI RAWATAN AIR (GENSET) KEPADA PENGGUNAAN BEKALAN ELEKTRIK

10 LRA KALABAKAN

11 LRA WAYAN

12 LRA PINANGAH

LRA KALUMPANG 1
(DI BAWAH KONSESI)

LRA SEPAGAYA

14 (DI BAWAH KONSESI)

DI BAWAH SABAH ELECTRICITY

KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK
TELAH DIMASUKKAN DI DALAM PROIJEK
ROUTINE ~ MAINTENANCE  PRIME  POWER
GENERATING SET AT TAWAU WATER TREATMENT
PLANTS

SEDANG DALAM PROSES MELANTIK
KONSULTAN BAGI KAJIAN PENYAMBUNGAN
BEKALAN ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY

SEDANG DALAM PROSES MELANTIK
KONSULTAN BAGI KAJIAN PENYAMBUNGAN
BEKALAN ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY

SEDANG DALAM PROSES MELANTIK
KONSULTAN BAGI KAJIAN PENYAMBUNGAN
BEKALAN ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY

SEDANG DALAM PROSES MELANTIK
KONSULTAN BAGI KAJIAN PENYAMBUNGAN
BEKALAN ELEKTRIK MELALUI SABAH ELECTRICITY

JANS

TARIKH JANGKAAN BELUM
DAPAT DITETAPKAN
DISEBABKAN TENDER PERLU
DIPANGGIL SEMULA

TARIKH JANGKAAN SIAP
BELUM DAPAT DITETAPKAN

TARIKH JANGKAAN SIAP
BELUM DAPAT DITETAPKAN

TARIKH JANGKAAN SIAP
BELUM DAPAT DITETAPKAN

TARIKH JANGKAAN SIAP
BELUM DAPAT DITETAPKAN

28
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SYOR 6 JANS

STATUS TERKINI PERALIHAN LOJI RAWATAN AIR (GENSET) KEPADA PENGGUNAAN BEKALAN ELEKTRIK

DI BAWAH SABAH ELECTRICITY

SEDANG DALAM PROSES MELANTIK KONSULTAN TARIKH JANGKAAN SIAP

15 tgrBiEv(\:;AH KONSESI) BAGI| KAJIAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK BELUM DAPAT
MELALUI SABAH ELECTRICITY DITETAPKAN
PIHAK SABAH ELECTRICITY TIDAK MEMPUNYAI
BEKALAN CUKUP BAGI MENAMPUNG KEPERLUAN
LOJI. KAJIAN BAGI ALTERNATIVE POWER SUPPLY

ue LA UL L el SEDANG DIJALANKAN DI BAWAH PROJEK ROUTINE N/A
MAINTENANCE PRIME POWER GENERATING SET AT
PULAU BANGGI
SEDANG DALAM PERANCANGAN PROSES KAJIAN TARIKH JANGKAAN SIAP

17 LRA MALIGAN PENYAMBUNGAN BEKALAN ELEKTRIK MELALUI BELUM DAPAT
SABAH ELECTRICITY DITETAPKAN
TERDAPAT BEKALAN ELEKTRIK TERSEDIA TETAPI

U Ll Seele BEKALAN YANG DITERIMA TIDAK STABIL N/A

LRA BUKIT GARAM,
19 KINABATANGAN SIAP PELAKSANAAN 6 DISEMBER 2024
9
Ulasan PAC:

PAC mengambil maklum berhubung tindakan yang telah diambil oleh pihak KKDW,
JBALB dan JANS. Namun, PAC berpendapat bahawa selain isu bekalan air luar
bandar, KKDW dan JANS juga perlu menangani isu bekalan elektrik bagi
memastikan operasi loji rawatan berlangsung secara lebih konsisten.
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3.7.Syor 7: PAC Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri/PBAN disarankan untuk
memantau isu berhubung projek BALB.

Maklum Balas:

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

3.7.1. KKDW mengambil maklum syor PAC tersebut.

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB)

3.7.2. Semua syor yang dikemukakan oleh PAC akan dipantau secara berterusan
oleh KUT dan JBALB melalui mesyuarat berkala, sebagaimana yang
dinyatakan dalam maklum balas Syor PAC (2).

3.7.3. Selain itu, JBALB akan memastikan setiap syor yang diberikan
dilaksanakan dengan pemantauan rapi dan tindakan susulan yang
bersesuaian bagi mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan
pengurusan serta operasi bekalan air luar bandar.

Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)

3.7.4. JANS Dbersedia untuk bekerjasama dengan PAC Negeri Sabah bagi
memantau isu-isu berhubung projek BALB.

Ulasan PAC:

PAC mengambil maklum terhadap status pemantauan yang dijalankan KKDW,
JBALB dan JANS. PAC mengingatkan supaya pemantauan yang berkesan dan
berkala perlu diteruskan bagi bekalan air luar bandar.
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4. PENUTUP

PAC Parlimen mengambil maklum terhadap tindakan susulan yang diambil Pegawai
Pengawal ke atas syor-syor PAC Parlimen dalam Laporan PAC Parlimen DR. 3/2025
selaras dengan Perkara 304(b), Arahan Perbendaharaan (Pindaan 2023).

JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN
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LAPORAN PROSIDING

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
PARLIMEN KELIMA BELAS, PENGGAL KEEMPAT

SELASA, 20 MEI 2025
BILIK JAWATANKUASA 1,
PARLIMEN MALAYSIA, KUALA LUMPUR
Mesyuarat dimulakan pada pukul 2.00 petang

[Yang Berhormat Puan Teresa Kok Suh Sim mempengerusikan Mesyuarat]

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Selamat petang, salam sejahtera
dan selamat datang saya ucapkan kepada Yang Berhormat Ahli-ahli PAC Parlimen Kelima
Belas; ahli-ahli ex officio PAC terdiri daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian
Kewangan, Jabatan Audit Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian
Ekonomi, Jabatan Akauntan Negara dan Penasihat Undang-undang Parlimen selaku wakil
Jabatan Peguam Negara. Terima kasih kerana hadir dalam mesyuarat hari ini.

Sebelum itu, saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf daripada
Pengerusi PAC yang tidak dapat hadir mempengerusikan mesyuarat pada petang ini kerana
menghadiri Asia-Pacific PAC Regional Workshop di Nadi, Fiji.

Yang Berhormat ahli-ahli mesyuarat sekalian, prosiding tindakan susulan pengurusan
Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Sarawak dan Sabah di bawah Kementerian Kemajuan
Desa dan Wilayah (KKDW) petang ini adalah untuk mendapatkan penjelasan dan maklum
balas daripada KKDW terhadap syor-syor PAC dalam Penyata PAC (DR3/2025) yang telah
dibentangkan di Parlimen pada 20 Februari 2025.

Dalam penyata PAC tersebut, terdapat tujuh syor PAC yang dikemukakan iaitu:

(i) KE dan KKDW dengan kerjasama kerajaan negeri perlu
membangunkan pelan induk BALB bagi memastikan penduduk di luar
bandar mempunyai akses kepada bekalan air yang berkualiti dan
selamat digunakan;

(i) KKDW, kerajaan negeri, agensi serta pihak berkuasa yang berkaitan
perlu memantapkan kaedah pengurusan projek serta lebih proaktif
berkoordinasi secara berterusan bagi memastikan projek yang
dirancang siap mengikut jadual;

(iii) KKDW perlu memastikan pihak kerajaan negeri ataupun PBAN

mengemukakan SOP pelan pencegahan dan pemulihan (preventive
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and corrective maintenance) berjadual sebelum projek diserahkan
kepada kerajaan negeri ataupun PBAN;

(iv) KKDW perlu memasukkan kos penyediaan tangki air dan pemasangan
meter di dalam kos di bawah projek BALB yang melibatkan penduduk
yang tidak berkemampuan,;

(v) KKDW perlu berunding dengan kerajaan negeri ataupun PBAN supaya
menyelesaikan isu-isu meter yang tidak dipasang kerana
ketidakmampuan penduduk;

(vi) KKDW perlu mengemukakan status pelan peralihan bekalan elektrik
daripada generator kepada bermeter untuk 15 loji yang berkaitan; dan

(vi)  PAC Negeri Sabah dan kerajaan negeri ataupun PBAN disarankan
untuk memantau isu berhubung projek BALB.

Sehubungan itu, saya berharap MOF, KKDW serta Jabatan Air Sabah (JANS) dan
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBALB) Sarawak telah bersedia untuk memberikan
maklum balas terhadap syor-syor ini seperti yang dikehendaki dalam Arahan
Perbendaharaan 304(b) Tahun 2023.

Yang Berhormat Ahli-ahli mesyuarat sekalian, hadir bagi memberi penjelasan kepada
PAC dalam prosiding pada hari ini ialah Yang Berusaha Tuan Ramzi bin Mansor, Timbalan
Ketua Setiausaha Perbendaharaan (TKSP) (Pengurusan) MOF yang menggantikan Yang
Berbahagia Datuk Johan Mahmood bin Merican, Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP)
yang tidak dapat hadir pada petang ini. Yang kedua ialah Yang Berusaha Tuan Meor Ismail
bin Meor Akim, Timbalan Ketua Setiausaha (TKSU) (Pembangunan) KKDW yang
menggantikan Yang Berbahagia Datuk Muhd Khair Razman bin Mohamed Annuar, Ketua
Setiausaha yang juga tidak dapat hadir pada petang ini. Yang ketiga ialah Yang Berusaha
Tuan Ahmad bin Tuan Wil, Setiausaha Bahagian (SUB) Prasarana KKDW dan keempat,
delegasi daripada JBALB dan JANS.

Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Yang Berusaha Tuan Ramzi bin
Mansor, TKSP untuk memulakan pembentangan. Silakan. Terima kasih.

Tuan Ramzi bin Mansor [Kementerian Kewangan (MOF)]: Okey, terima kasih
Timbalan Pengerusi PAC, Yang Berhormat Puan Teresa dan juga Yang Berhormat Ahli-ahli
PAC Parlimen. Bersama-sama saya pada hari ini, di sebelah kanan saya ini adalah Yang
Berusaha Encik Meor Ismail bin Meor Akim, TKSU (Pembangunan) Kementerian Kemajuan
Desa dan Wilayah; dan sebelah kiri saya ini Tuan Ahmad yang juga Setiausaha Bahagian
(Prasarana) di KKDW untuk sesi prosiding pembentangan tindakan susulan pegawai

pengawal terhadap syor-syor dalam Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC).


https://www.rurallink.gov.my/wp-content/uploads/2023/08/PR-KSU-DATUK-KHAIR-030724.pdf#:~:text=PUTRAJAYA%2C%203%20Julai%202024%20%E2%80%93,hari%20pertama%20sebagai%20Ketua%20Setiausaha
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Pengurusan Projek Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dan Sabah di bawah KKDW
telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Siri 2 Tahun 2024 mengenai aktiviti
kementerian, jabatan persekutuan dan badan-badan berkanun persekutuan yang telah
dibentangkan di Parlimen pada 4 Julai 2024. So, PAC Parlimen telah memutuskan untuk
membawa isu ini dalam dua mesyuarat prosiding PAC Parlimen pada 30 Julai 2024 dan juga
pada 2 Oktober 2024. So, Laporan PAC berhubung isu ini telah dibentangkan di Dewan
Rakyat pada 20 Februari 2025. Seperti mana Pengerusi beritahu, terdapat sebanyak tujuh
syor PAC yang berkehendakkan tindakan susulan diambil oleh pegawai pengawal KKDW
selaras dengan Arahan Perbendaharaan (Pindaan) 2023, 304(b).

Seterusnya, KKDW melalui Kementerian Kewangan telah mengemukakan laporan
tindakan susulan interim bagi isu ini kepada PAC Parlimen pada 27 Mac 2025 dan laporan
tindakan susulan muktamad pada 16 Mei 2025. Sehubungan dengan itu, KKDW pada hari ini
akan membentangkan kepada PAC Parlimen status tindakan susulan yang telah
dilaksanakan terhadap syor-syor PAC Parlimen berhubung isu ini.

Secara ringkasnya, berdasarkan kepada laporan yang telah dikemukakan, pihak
Kementerian Kewangan berpandangan bahawa kesemua tujuh syor merupakan
penambahbaikan berterusan yang sedang dalam tindakan oleh KKDW serta pihak berkuasa
air bagi Sarawak dan juga Sabah.

So, untuk penjelasan terperinci berhubung status tindakan yang diambil, izinkan saya
untuk menjemput Yang Berusaha Encik Meor Ismail, Timbalan Ketua Setiausaha
(Pembangunan) Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memulakan pembentangan
ini. Dipersilakan.

Tuan Meor Ismail bin Meor Akim [Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
(KKDW)]: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera
dan salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Puan Teresa selaku Timbalan Pengerusi
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC); Yang Berhormat Ahli-ahli PAC; Yang Berusaha
Tuan Ramzi selaku TKSP; tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PAC kerana
memberi peluang kepada pihak kementerian untuk memberikan penjelasan berhubung
tindakan susulan pengurusan Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Sarawak dan Sabah
yang dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW). Pihak
kementerian akan memberi kerjasama yang terbaik dalam memberikan jawapan kepada
pertanyaan-pertanyaan yang akan dibangkitkan pada sesi prosiding ini.

Bersama kita pada prosiding ini adalah Pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar
Sarawak (JBALB) dan pegawai-pegawai Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) yang akan
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memberi penjelasan lebih lanjut berhubung tindakan susulan ke atas pengurusan projek-
projek bekalan air di Sarawak dan Sabah.
u1410

Untuk makluman Yang Berhormat Puan Pengerusi, Ahli-ahli PAC, tuan-tuan, bagi
pelaksanaan Program BALB KKDW di negeri Sarawak dan Sabah, JBALB dan JANS
berperanan sebagai pegawai penguat kuasa (SO) bagi setiap Projek BALB di bawah KKDW.
JBALB dan JANS akan mengawal selia dan memantau proses pembinaan di tapak serta
menyelesaikan isu-isu berbangkit semasa fasa pembinaan. Projek BALB yang telah siap akan
diserahkan kepada JBALB dan JANS selaku pihak berkuasa negeri (PBAN) bagi tujuan
pengoperasian dan penyelenggaraan serta kutipan bil air. Kementerian telah melalui dua sesi
prosiding PAC berkaitan pengurusan Projek Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dan Sabah.
Pertama, pada 30 Julai 2024 di Parlimen, Kuala Lumpur. Sesi kedua pula telah diadakan di
Kota Kinabalu pada 2 Oktober 2024.

Didahului dengan lawatan tapak ke Daerah Sandakan pada 30 September 2024.
Kementerian mengambil maklum Penyata Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC),
pengurusan Projek Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dan Sabah yang telah dibentangkan
pada 20 Februari 2025 antara lain berkaitan tujuh syor PAC. Susulan itu, kementerian telah
mengemukakan laporan tindakan susulan interim secara bertulis terhadap syor-syor dalam
Laporan PAC pada bulan Mac 2025 dan laporan tindakan susulan muktamad pegawai-
pegawai terhadap syor-syor PAC pada bulan Mei 2025 kepada Kementerian Kewangan.

Seterusnya, saya dengan hormat menjemput Yang Berusaha Tuan Ahmad bin Tuan
Wil, selaku Setiausaha Bahagian Prasarana KKDW bagi meneruskan dengan pembentangan.
Dipersilakan.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [Setiausaha Bahagian (Prasarana), KKDW]: Terima
kasih Encik Meor, TKSU Pengurusan KKDW. Yang Berhormat Naib Pengerusi - Puan Teresa
Kok Suh Sim dan Ahli PAC iaitu Dato’ Mohd Isam daripada Tampin- Yang Berhormat Tampin,
Tuan Haiji Azli bin Yusof daripada Shah Alam dan juga Yang Berhormat Dr. Hajah Halimah Al
daripada MP Kapar. Terus kepada next slaid itu. Susulan daripada laporan tindakan susulan
interim yang telah dikemukakan oleh pihak KKDW, proses verifikasi bagi isu yang dirujuk
dalam syor satu sehingga syor tujuh serta isu berkaitan tangki perkhidmatan yang tak
digunakan seperti yang dilaporkan dalam LKAN 2/2024 telah dilaksanakan menerusi dua sesi
mesyuarat lawatan fizikal di Kuching dan semakan dokumen di KKDW.

Berdasarkan slaid, lawatan verifikasi telah dibuat pada— telah dilakukan pada 29 April
di Kuching, Sarawak. Hanya soalan yang Ahli PAC sahaja daripada Yang Berhormat Betong,
Dr. Richard dan pada masa yang sama kita membuat lawatan ke tapak tangki di Batu 9 % di

Kuching. Kita juga ada mengadakan mesyuarat dan taklimat oleh JBALB dan juga lawatan ke
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JBALB Command Centre lah untuk sesi ini. Okey, untuk verifikasi dalaman di peringkat
Kementerian KKDW. Di peringkat kementerian, Bahagian Prasarana dan juga Unit Audit
Dalam telah mengadakan verifikasi pada 7 Mei 2025 dan kita telah menyemak balik semua
dari aspek-aspek daripada syor-syor tersebut.

Okey, syor satu seperti yang saya akan ringkaskan kepada- daripada PAC iaitu syor
satu dari segi penyediaan dan pembangunan Pelan Induk BALB. Syor dua berhubung dengan
pengurusan projek serta koordinasi antara agensi di peringkat Federal dan juga di peringkat-
dalam kes ini negeri Sabah dan Sarawak.

Syor tiga, kementerian ataupun KKDW perlu memastikan khususnya kerajaan negeri
untuk menyediakan SOP pelan pencegahan dan pemulihan yang berjadual sebelum projek
diserahkan kepada kerajaan negeri itu sendiri (PBAN) ataupun pihak berkuasa air negeri.
Syor empat, yang ini berhubung dengan kos penyediaan tangki air dan juga pemasangan
meter dalam kos projek.

Syor lima, perundingan antara kerajaan negeri supaya untuk menyelesaikan isu-isu
pemasangan meter air dan juga penduduk untuk menerimalah bekalan air. Syor enam,
kementerian perlu mengemukakan status pelan peralihan bekalan elektrik daripada generator
kepada bermeter untuk 15 loji yang berkaitan. Syor tujuh, PAC negeri Sabah dan kerajaan
negeri di sarankan untuk memantau isu berhubung Projek BALB pada masa akan datanglah.
Kita pergi kepada syor satu, berdasarkan syor daripada PAC. KE dan KKDW dengan
kerjasama kerajaan negeri perlu membangunkan Pelan Induk BALB.

Saya akan bercerita sedikit berhubung dengan fungsi kementerian dan agensi yang
berkaitan berhubung dengan perkhidmatan bekalan air. Dari segi isu berhubung dengan
bekalan air ini, seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini dalam PAC sebelum ini.
Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air iaitu PETRA, dia suatu kementerian
yang menggubal dasar dan juga pematuhan aspek perundanganlah dari segi perkhidmatan
bekalan air.

Seterusnya, yang fungsi-fungsi utama ialah pelaksanaan projek pembangunan bagi
menyediakan sumber air, maknanya sumber air ini di bawah bidang kuasa PETRA iaitu
pembekalan air ke paip utama. Dalam kes ini, dia berbeza sedikit dengan KKDW yang mana
kementerian hanya menyokong dari segi perkhidmatan, penyediaan projek-projek
pembangunan, yang mana kita akan menyambung paip retikulasi dari paip-paip utama ke
rumah-rumah yang masih belum mendapat bekalan air. la ada separation dari segi bidang
kuasa utama itu.

Ketiga di bawah PETRA juga, kementerian juga menyelaras pinjaman bagi
pelaksanaan projek bekalan air kepada kerajaan negeri. Contohnya, saya bagi contoh projek-

projek untuk menggantikan paip-paip usang dan paip-paip lama dan juga di kawasan-
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kawasan selain di kawasan luar bandarlah, di kawasan-kawasan yang bandar, areas lainlah.
Fungsi pihak berkuasa air negeri secara umumnya, pembinaan loji rawatan air dan paip
utama, pengoperasian dan penyelenggaraan sistem itu sendiri, bekalan air dan juga
penetapan tarif dan juga kutipan bil air.

Di bawah KKDW, yang pertama tadi saya sebut tadi cuma untuk penyambungan
daripada paip utama ke rumah dan juga menyediakan sistem alternatif bagi kampung
tradisional yang tidak ekonomik untuk penyambungan paip retikulasi. Ini kita akan
menyediakan air bersihlah, dia bukan air terawat. Dari segi perancangan projek di bawah
Program BALB KKDW. Pelaksanaan Projek BALB adalah berdasarkan kepada perancangan
dan permohonan projek yang dikemukakan oleh kerajaan negeri itu sendiri.

Maknanya, dari segi cycle projek tersebut, maknanya permohonan dikemukakan
kepada kementerian dan kementerian akan menyemak, menyaring dan melihat
kebolehlaksanaan projek tersebutlah berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh
kementerian. Dalam aspek ini, kita biasanya akan tengok dari segi kos projek, bilangan
penduduk kampung yang tidak mempunyai meter dan juga kita akan tengok dari segi
perbandinganlah dari segi paip itu. Makna, ada atau tidak, itu senang kita tengok dan juga
kalau kita tengok kos itu terlalu tinggi, projek itu kemungkinan tidak akan— kita tidak akan
mohonlah kepada Kementerian Ekonomi.

Juga penyediaan Pelan Induk BALB perlu melibatkan keseluruhan aspek bekalan air
seperti yang telah disediakan oleh seperti Sarawak Water Supply Master Plan and Water Grid.
Ini kita sudah ada lah, di bawah UPEN Sarawak untuk perancangan pada masa depan
sehingga tahun— berapa? 2040 ya? Saya ingat tahun 2040, makna ada satu dokumen yang
sangat lengkap, very comprehensive sehingga tahun 2040.
n1420

Okey, itu sahaja. Seterusnya, next. Ini contohlah. Dipersilakanlah Tuan.

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: [Ketawa] Dengan detail.

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [Jabatan Bekalan Air Luar
Bandar Sarawak (JBALB)]: Terima kasih. Selamat petang Yang Berhormat Pengerusi. So,
untuk Sarawak Water Supply Master Plan, ingin saya kongsikan sedikit Pelan Induk Bekalan
Air dan Sistem Grid Air Sarawak yang merupakan inisiatif strategik Kerajaan Negeri Sarawak
bagi memastikan pengurusan sumber air yang mampan, sistem pengagihan yang cekap dan
juga penyediaan bekalan air bersih yang mencukupi kepada seluruh rakyat negeri Sarawak.

Untuk makluman Yang Berhormat Pengerusi, setakat ini dari segi liputan bekalan air
bersih di Sarawak, kita hanya mencapai 70 percent, 71 percent untuk kawasan luar bandar.

Pelan ini dirangka untuk menangani cabaran utama dalam pengurusan air termasuklah
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kekurangan sumber sistem agihan yang tidak efisien dan juga gangguan bekalan air
terutamanya di kawasan luar bandar.

Dari segi objektif utama pelan ini dilaksanakan adalah untuk mewujudkan sistem grid
air bersepadu iaitu menghubungkan bahagian Kuching hinggalah ke bahagian Miri dan juga
meningkatkan kapasiti infrastruktur contohnya loji-loji, sistem pam dan juga paip-paip utama
sebelum projek-projek KKDW akan di-tap daripada projek paip utama ini.

Ketiga adalah untuk meningkatkan kawasan liputan bekalan air bersih. Seperti yang
saya maklum tadi, kita hanya mencapai 71 percent untuk negeri Sarawak dan juga yang
keempat adalah untuk pengurusan sumber air yang lebih mampan dan lestari. Terima kasih.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Okey. Untuk di bawah Jabatan Air Negeri
Sabah, dari segi —Cuma saya nak highlight sedikit, dari segi maknanya satu dokumen yang
lengkap seperti yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, Sabah masih tidak
mempunyai satu pelan induk yang lengkaplah.

Cuma, berdasarkan input daripada Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) telah membuat
permohonan kepada Kementerian Kerja Raya Sabah dalam rolling plan pertama tahun depan.
Makna tahun ini, dah minta dah di bawah rancangan RMKe-13 bagi pelantikan perunding
untuk membuat kajian dan penyediaan pelan induk (master plan) bagi semua daerah di Sabah
dengan lebih komprehensiflah. So, saya jemput.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)]: Yang
Berhormat Pengerusi, berkenaan dengan kajian master plan ini, kajian ini dicadangkan dalam
RMKe-13 dan di bawah peruntukan biayaan negeri. Sekiranya lulus kajian ini akan mula
dilaksanakan pada tahun hadapanlah. Sekiranya kajian ini telah siap, dia akan supersede
pelan-pelan induk yang ada pada masa kinilah yang —Cuma dia punya jajaran paip (pipeline)
punya mapping. Itu saja, terima kasih.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Untuk makluman Yang Berhormat dan semua
ahli PAC lah, dari segi aspek penyediaan pelan induk bekalan air luar bandar ini, berdasarkan
syor tadi, kita tengok bahawa PAC mencadangkan ada satu pelan induk yang menyeluruhlah.
Cuma, di peringkat kementerian, kita menyedari kewajaran penyediaan pelan induk ini.
Namun begitu penyediaan pelan induk perlu melibatkan keseluruhan aspek bekalan air
seperti yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak menerusi penyediaan Sarawak
Water Supply Master Plan and Water Grid.

Kita juga sedar bahawanya penyediaan pelan induk ini memerlukan satu kolaborasi
antara Kerajaan Persekutuan yang terdiri daripada Kementerian Ekonomi, PETRA dan juga
KKDW serta penglibatan kerajaan negeri. Cuma untuk dari segi kalau kita lihat dari segi
pewujudan atau penyediaan pelan induk secara menyeluruh di peringkat satu negara ataupun

peringkat negara, kami di sinilah berpandangan bahawa pelan induk perlu diketuailah ataupun
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disediakan oleh PETRA yang mana dia kementerian tersebut merupakan satu kementerian
peneraju dari aspek pengurusan bekalan air di mana kita sendiri tahu bahawa projek BALB
itu merupakan satu program untuk menyokong dari aspek pengurusan air negaralah.

Makna kita tengok cuma di kawasan-kawasan, kampung tradisional sahaja dan dari
skop projek yang mana ia lebih mudah dan kos yang lebih rendahlah berbanding projek-projek
yang besar di bawah PETRA. Itu sahaja.

Untuk syor kedua, KKDW, kerajaan negeri serta agensi serta pihak berkuasa yang
berkaitan perlu memantapkan kaedah pengurusan projek serta lebih proaktif, berkoordinasi
secara berterusan bagi memastikan projek yang dirancang siap mengikut jadual.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, dari segi platform, dari segi kerjasama antara
kementerian dan juga agensi-agensi lain serta stakeholders iaitu Kementerian Kewangan,
Kementerian Ekonomi dan juga Parlimen, kita tengok kementerian dan kerajaan negeri
memang dari segi aspek koordinasi ini kita bermula dari aspek perancangan projek lagi yang
mana permohonan asal daripada kerajaan negeri. Dari segi keutamaan projek-projek yang
kita akan kemukakan kepada Kementerian Ekonomi untuk pertimbangan dan juga kelulusan
bermula dari aspek perancangan lagi.

Selepas projek itu diluluskan oleh Kementerian Ekonomi, mengikut rolling plan,
berdasarkan RMK, di peringkat kementerian, kita akan melaksanakan sesi engagement awal
berdasarkan kelulusan projek itu dan juga menerusi bermula daripada mesyuarat-mesyuarat
di peringkat awal iaitu even ataupun bermula daripada peringkat reka bentuk lagi, peringkat
awal perancangan, kita bersama-sama agensi pelaksana iaitu dalam kes ini kalau macam
projek bekalan air luar bandar ini kita akan melantik untuk bagi negeri Sarawak, biasanya di
bawah JBALB lah sebagai agensi pelaksana dan juga sebagai superintendent officer (SO)
untuk sesuatu projek.

Sama juga dengan Jabatan Air Negeri Sabah. So, bermula daripada situ, sesi
engagement ini kita dah start dah. Kita akan melihat dari segi kebolehlaksanaan projek pada
peringkat awal lagi dan juga sehingga pelantikan perunding, pelantikan kontraktor, tempoh
construction ataupun pembinaan projek dan juga sehingga tutup akaun muktamadiah untuk
satu projek tersebut.

Pada masa yang sama, beberapa agensi lain yang terlibat iaitu Unit Penyelarasan
Pelaksanaan, JPM juga akan memantau bagi projek-projek yang bermasalah ataupun projek
sakit, lewat jadual. Kita akan memantau secara bersamalah. Ada berbagai mesyuarat iaitu di
bawah satu jawatankuasa tertinggi bersama antara kementerian dan juga Kerajaan Negeri
Sarawak, MTPNg, Mesyuarat Pengurusan Tertinggi —Ini mesyuarat MTPK lah kalau di
kementerian, kalau negeri MTPNg dan juga JTPNg. Juga kita juga ada melaksanakan

program intervensi biasanya yang ini akan diketuai oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan.
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Seperti yang dikatakan tadi, peringkat reka bentuk, pembinaan dan juga kita juga ada
mesyuarat di peringkat spesifik peringkat KKDW dan Kerajaan Negeri Sarawak lah. Yang
dalam kes ini biasanya kita dengan ICU Sarawak di bawah kita panggil JTP yang
dipengerusikan bersama oleh TKSU(P) dan juga Pengarah SIMU. SIMU ini makna ICU
Sarawak lah membawa pelaksanaan di Sarawak.

Di peringkat kerajaan negeri ada juga platform taskforce, MDCCM dan juga JDMM. Di
peringkat KKDW, kita ada special meeting dua kali setahun iaitu MEXCLUB yang
dipengerusikan oleh Menteri KKDW sendiri dan juga peringkat kementerian di MTPK dan juga
JTPK yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga di peringkat JTPK
dipengerusikan oleh KSU lah. Okey, next.

Syor tiga, berhubung dengan pengemukaan SOP pelan pencegahan dan pemulihan
(preventive and corrective maintenance) berjadual, semua projek diserahkan kepada kerajaan
negeri/PBAN .
m1430

Dalam kes ini kementerian telah meminta supaya JBALB dan JANS untuk
menyediakan SOP, pelan pencegahan dan pemulihan berjadual pada 21 April berdasarkan
syor tersebut. Okey next. Di peringkat JBALB, JBALB mempunyai satu manual Divisional
Operation Manual. Jadi. mohon tuanlah.

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Terima kasih sekali
lagi Yang Berhormat Pengerusi. So, untuk Divisional Operation Manual di peringkat Jabatan
Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, kita mempunyai satu dokumen yang khas untuk kita
melakukan maintenance ataupun routine maintenance dan preventive maintenance untuk
aset-aset yang kita bina termasuklah aset-aset yang telah dilaksanakan di bawah KKDW.

So, melalui operation manual ini kita akan mengadakan, menyediakan termed contract
ataupun kontrak berjadual untuk menjalankan penyelenggaraan berkala ataupun routine
maintenance. Sekian, terima kasih.

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Untuk Jabatan Air Negeri Sabah, setakat ini
kalau berdasarkan pemakluman, dari segi aspek pencegahan ataupun penyelenggaraan
pencegahan dan perolehan aset bekalan air, JANS telah mengeluarkan tender dan
melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan selama tiga tahun
bagi aset-aset JANS termasuk projek-projek di bawah program BALB di seluruh Sabahlah.
Untuk makluman lanjut, dipersilakan JANS.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Untuk makluman, kita ada tiga kontrak iaitu
maintenance repair and routine maintenance of water pipeline bagi 14 projek. Kedua,
maintenance contract bagi mechanical and electrical dan ketiga adalah building facilities

maintenance works.
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Untuk makluman semua, bagi projek ini tiada terma rujukan kerana projek ini tidak
melibatkan pelantikan perunding. Walau bagaimanapun, kerja-kerja adalah berdasarkan skop
kerja yang terdapat dalam contract document.

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Ok next. Untuk syor empat, KKDW perlu
memasukkan kos penyediaan tangki air dan pemasangan meter dalam kos di bawah projek
BALB yang melibatkan penduduk yang tidak berkemampuan.

Untuk makluman semua, aspek bekalan air terletak di bawah bidang kuasa kerajaan
negeri terutama dari segi penetapan tarif air termasuk pemasangan meter serta kutipan
bayaran bil air secara bulanan dan Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab terhadap
pengurusan perkhidmatan air dari aspek penyediaan infrastruktur bekalan air dan kes ini di
bawah program BALB hanya untuk penyediaan tangki air retikulasi daripada paip utama ke
penduduk-penduduklah di bawah program BALB ini.

Cuma bermula tahun 2018, skop program BALB telah diperluas iaitu penyambungan
paip daripada meter stand ke dapur rumah penduduk berserta satu PDI pipe. Dalam kes ini,
penduduk yang hendak bekalan air tersebut perlu memohon penyambungan bekalan air
dilakukan semasa projek dalam peringkat pembinaan dengan membayar kos pemasangan
meter dan deposit meter air seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa air negeri. Ada
maklumat tambahan?

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Untuk JBALB Negeri
Sarawak, kos pemasangan meter yang biasa kita tetapkan adalah antara RM80 ke RM100
dan untuk deposit meter untuk Sarawak, JBALB, kita tak ada collect deposit untuk pengguna-
pengguna luar bandar.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Manakala bagi negeri Sabah, kita tertakluk
kepada Enakmen Bekalan Air Sabah yang mana bagi permohonan meter, kos bagi deposit
meter air adalah atas nama pengguna itu sendiri. Maknanya semua pemohon yang ingin
memohon meter rumah sama ada luar bandar ataupun bandar adalah perlu membayar
deposit.

Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Berapa deposit ya?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Bagi negeri Sabah, deposit adalah RM100
dan meter air adalah RM130. Ada lagi caj duti setem RM10.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Yang Sarawak tadi deposit tidak ada, meter bayar?

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Meter bayar.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Setem.

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Kita tak collect deposit
untuk luar bandar.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Okey luar bandar ya.
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Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Okey boleh saya teruskan ya. Untuk syor
keempat, cuma untuk syor keempat cuma sini kita highlight dalam satu slide ini dari aspek
syor tadi. Untuk nature of the project ini kita di peringkat kementerian dan projek-projek ini
melibatkan pembangunan muka sauk ataupun water intake. Muka sauk ini kadang-kadang
kita tak berapa faham. Water intake daripada punca air dan bagi projek-projek yang
memerlukan loji rawatan air. Yang ini satu kos-kos tinggi yang perlu ditanggung oleh
kementerian, yang ini melibatkan kos-kos loji rawatan air.

Kita akan bina juga loji rawatan air sekiranya design untuk sesuatu kawasan itu
memerlukan loji rawatan air untuk membekalkan kepada penduduk atau masyarakat
setempatlah seperti yang dipohon oleh kerajaan negeri. Apabila ada loji rawatan air, dia ada
benda-benda lainlah termasuk rumah pam, tangki simpanan, suction tank dan juga meter
stand seperti yang telah diluluskan pada tahun 2018, termasuk dalam skop dan daripada situ
kita akan, makna penduduk akan menikmatilah satu bekalan air bersih atau treated water, air
terawat daripada muka sauk tersebut dan komponen-komponen tersebutlah.

Ini satu design yang simple sahaja dan ia ada pelbagai design, memerlukan,
mengambil masa yang lamalah untuk kita mengemudikan satu projek yang boleh
membekalkan secara sustainable kepada penduduk atau masyarakat setempat yang
memerlukan bekalan air tersebut. Okey, next.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Ini boleh saya tanya tentang
permohonan meter air oleh penduduk yang bila kami berada di Sabah, saya rasa saya pernah
dengar ada penduduk yang tidak mampu bayar bil air kan. Jadi, kalau yang bila kita buat
semua projek ini melalui ada keluarga, ada rumah yang kata mereka ini sudah tua, tidak ada
duit, tidak mahu bayar semua itu macam mana.

Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Ada syarat juga, rumah mesti siapkan
tangki air, tak sure berapa liter. Itu sebab kalau setakat deposit RM100 itu mungkin orang
kampung mampu tapi syaratnya mesti ada tangki air 300 gelen dan sebagainyalah.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Berkenaan dengan tangki itu sebab kita ada
satu keseragamanlah untuk permohonan sebab di Sabah ini dia lain sedikit. Dia tidak ada
pembahagian antara luar bandar dengan bandar. So, maksudnya satu enakmen itu adalah
merangkumi untuk keseluruhan. Jadi standard yang kita ada sekarang ini untuk permohonan
meter adalah memerlukan ada tangki. So, that’s why yang pada ketika itu di luar bandar pun
terpaksa kena ikut itu peraturanlah.

Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Itu yang orang kampung tak mampu
sebab dia perlukan tangki air itu. Macam saya cakap tadilah, setakat deposit dia boleh bayar
tetapi tangki air itu.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Berapa itu?
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Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Saya ingat dalam RM700, RM800 tak
silap sayalah.
u1440

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Ini adalah sebenarnya puncanya adalah
disebabkan oleh dengan keadaan bekalan air yang tidak berapa stabil di Sabah. So, kita
mewajibkan agar semua pengguna ada tangkilah sebab kita punya ketidakstabilan air, ada
masa yang tidak ada air, jadi pada ketika itu akan menyebabkan masalah kepada pengguna.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Pengerusi, dia chicken and egg kan? Masalahnya
orang susah, miskin. Dia hendak supply air bersih tetapi you all kata kalau tidak ada tangki,
prasyaratnya kalau tidak ada tangki air, you tidak sediakan tangki air dulu, kami tidak nampak,
tidak payah mintalah sebab kita tidak akan supply. Masalah dia ini tadi, dia ini bukan orang
kaya. So, selagi mana dia tidak mampu hendak sediakan tangki so dia tidak dapat bekalan
air sampai bila-bila, itu satu.

Yang keduanya, you all punya sebab, kata kenapa buat prasyarat? Sebab you all
punya bekalan air tidak stabil. /t’s from you all punya source. You are putting the — kepada
pelanggan, bakal pelanggan. Which is not fair, kenapa kita hendak bagi bekalan air bersih
kepada penduduk di luar bandar? Sebab, the treated water, dia ada hak kepada air ini, kan?
Tetapi sekarang ini kerana dia tidak mampu, dia tidak dapat bekalan sebab you all kata you
kena letak tangki. Kita boleh masukkan tetapi letak tangki air walaupun deposit tadi berapa,
RM100 dan sebagainya, itu yang dia mampu tetapi tangki air dia tidak mampu.

Kenapa tidak bagi sediakan? Yalah macam dahulu, so kalau hendak catu, ambil apa?
Baldi kah, benda-benda yang dia boleh, yang dia mampu because tangki air ini pula bukannya
yang biasa-biasa, dia ikut spec. Itu yang mahal tu. So, how you solve the problem? Because
now we are talking about rakyat, centric punya approach. Terima kasih.

Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: Ada cadangan tak KKW? Dahulu
daripada — sampai meter je. Meter ke rumah dibuat oleh owner rumah. Ada cadangan KKW
untuk supply juga untuk tangki air ini untuk warga orang kampung atau orang susah ini.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKWD]: Untuk makluman Yang Berhormat, cuma di
peringkat kementerian kita dari segi skop penyediaan setakat ini kita tidak ada dah
penyediaan tangki air tersebut. Cuma berdasarkan daripada maklum balas Jabatan Air
Negeri Sabah dan juga Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, dia orang mengalu-
alukanlah dari segi cadangan tersebut. Cuma implikasinya kepada skop projek yang
bertambah dan kenaikan kos di peringkat kementerian dan sekiranya ada satu kata putus,
kita juga memerlukan dari segi dasar barulah yang mana memerlukan juga persetujuan
daripada central agency, dalam kes ini especially daripada Kementerian Ekonomi sebab ia

akan meningkatkan kos kepada skop projek.
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Dari segi data-data kita menunjukkan bahawa sekiranya dimasukkan skop tersebut,
penyediaan tangki air, kos itu akan dimasukkan dalam skop sekiranya ada satu keputusan
yang menetapkan semacam itu. Di pihak kementerian kita juga tengok dari segi separation
antara kos-kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan negeri dan juga kos yang juga perlu
ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Itu sahajalah kalau ada...

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Pengerusi, kita rujuk slide number 16 KKW ini.
So, Kementerian Ekonomi sudah bersetuju dinaikkan daripada RM100,000 hingga
RM120,000 untuk setiap rumah, kan?

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDWY]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar
suara] ...Itu dari segi kadar kos untuk per house, per rumah. Maknanya dari segi kos projek
total secara keseluruhan dibahagikan dengan bilangan penduduk. Maksimum kos yang
daripada pembahagian tersebut hanyalah RM150,000. Itu yang terkinilah, yang dasar-dasar
tersebut yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maknanya RM120,000. Biasanya di peringkat
pelaksanaan awal kita sudah semak permohonan dari kerajaan negeri khususnya JANS atau
JBALB.

Sekiranya kos itu tidak dapat — apabila kita bahagikan dengan jumlah penduduk
melebihi RM150,000, kita sudah kaji balik projek-projek tersebut. Ada certain projek itu lebih
sedikit RM120,000 kita akan minta pertimbangan khas daripada Kementerian Ekonomi. Biasa
tidak ada masalahlah, kalau sedikit-sedikit lebih itu. Cuma kalau lebih banyak, kadang-
kadang kita akan minta batalkan projek dan kita akan kurangkan skop projek tersebut.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Okey, hendak tanya dari Sabah ini. Berapa harga
kos tadi, tangki air itu?

Seorang Ahli: Berapa gelen?

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Yang diwajibkan oleh jabatan air. Ini dia punya
peraturan. Harga kos-kos. Kurang RM1,000, lebih RM1,000.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Kurang daripada RM1,000.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Kurang daripada RM1,000? Jadi saya punya
pointialah, kalau dikatakan RM120,000 ini inclusive of everything, sampai dia dapat air dalam
dapur dia itulah, kan? This is what it means, kan? RM120,000 itu kan? Itu maknanya, kan?
So, kalaulah RM1,000 sahaja yang menyebabkan dia tidak dapat langsung air ini, kenapa
tidak tambah lagi sedikit RM1,000 itu jadilah RM121,000? Holistic solution to the problem
kepada orang miskin di luar bandar.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Boleh, saya tambah sedikit? Sebenarnya
berkenaan dengan kos RM120,000 itu kita di Sabah kita dapati bahawa kedudukan muka
bumi dengan kedudukan antara rumah-rumabh itu dia scattered. So, kalau dia tertumpu dalam

satu tempat itu, maksudnya dengan jumlah penduduk yang sekian ramai, jadi saya rasa kos
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itu mungkin boleh menampung. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang rumah dia adalah jauh-
jauh, dia akan menyebabkan kos keseluruhan kalau dibahagi dengan jumlah penduduk,
jumlah rumah, kos dia akan melebihi daripada RM120,000. Apabila kita cadangkan yang
begini, bahawa kita tidak akan dapat mencapai objektif untuk memberi bekalan ke seluruh
kawasan luar bandar tersebutlah.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Tadi Sarawak kata dia sudah cover 70 peratus
bekalan air luar bandar. Sabah berapa peratus?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Lebih kurang 70 peratus.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Samalah. So, katakan ada tempatnya di Sabah
ini, drain-lah, apa benda, susah hendak sambung dan sebagainya, it’'s going to be very
expensive. So, kenapa tidak mulakan yang kita kata yang komprehensif, termasuklah kalau
tidak diwajibkan, tangki air itu tidak ada masalah, kan? Tetapi kalau hendak masukkan juga
sebagai waijib, compulsory, ada tangki baru kita sambung so yang RM121,000 yang saya kata
ini, this is cadangan. You all kajilah the fact and figures, apa semua, kan? Kepada yang low-
hanging fruits, bukannya yang susah-susah itu, yang low-hanging fruits supaya 70 percent
boleh naik 71 percent, boleh naik 75 percent, kan?

Kalau hendak tunggu semuanya, semua sudah ada, semua lengkap, mungkin
payahlah hendak dapat 100 percent itu daripada 2025 ini. Terima kasih.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Cuma untuk makluman, pembetulan sedikit,
kadar per house itu memang RM120,000.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Average.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: /t’s not average, itu kadar ya, kadar RM120,000.
Sekiranya bekalan tangki air dimasukkan, kita tidak pasti hargalah, itu harga RM1,000 tidak
pasti harga mana. Cuma di peringkat kerajaan negeri pun dia ada juga program-program
pembekalan tangki air, biasanya tangki biru itu kan? Tangki biru, tangki kuning. Pergi Sabah
nampak, rumah-rumah kampung ini.

Saya tidak pastilah harga dia berapa dan di bawah state pun memang ada bantuan
kepada penduduk masyarakat untuk bekalan air alternatif sama ada daripada graviti ataupun
daripada takungan air hujan ditadah dan dimasukkan dalam tong tersebut. Sudah ada satu
program khas. Di peringkat Federal, Persekutuan, biasanya kalau keperluan tong-tong ini
untuk tangki air ataupun tangki air biasanya diuruskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
biasanya ada satu peruntukan one-off diberikan kepada khususnya di negeri Sabah dan
Sarawak dan di bawah KKDW pun kita ada satu projek khas dahulu dan one-off, adapun kita
bagi dan menelan kos ratusan juta pada masa tersebut.
n1450
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Cuma, kalau PAC emphasis kepada untuk memasukkan dalam skop projek, kita di
peringkat kementerian, saya tak pasti macam mana. Cuma, kena dapatkan juga pandangan
daripada central agency, maknanya di sini Kementerian Ekonomi. Dia yang akan mengawal
dari segi peruntukan tersebutlah. Dan skop-skop tersebut, ia akan meningkatkan kepada
kenaikan kos kepada projek tersebutlah, untuk makluman Ahli Yang Berhormat.

Tuan Haji Azli bin Yusof [Ahli PAC]: Saya nak tambah sikit, Pengerusi.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi]: Sila.

Tuan Haji Azli bin Yusof [Ahli PAC]: Kalau kita lihatkan seperti mana yang
disebutkan oleh Kapar tadi dengan kos RM120,000 per house, lepas itu berbanding dengan
katalah 1,000 kah, 2,000 kah, kos untuk tangki itu untuk membolehkan penduduk mendapat
manfaat air itu, saya rasa bukan isu besar yang perlu di-highlight-kan— pada sayalah. Fasal,
ia punya nisbah itu terlalu kecil. Maknanya peranan negeri, peranan wakil rakyat boleh
menampung usaha itu. Jadi, pada sayalah, ia bukan isu yang besar yang sepatutnya menjadi
highlight mengapa penduduk itu tidak boleh mendapat manfaat itulah.

Jadi, maknanya, di peringkat awal lagi saya rasa bila KKDW menetapkan projek ini,
dapatkan peruntukan, maknanya mesti sudah ada satu kerjasama dengan sama ada negeri—
“Okay, this is the scope of central agency”, “This is scope of negeri”. Supaya bila projek itu
siap, ia tidak tergantung begitu sahajalah sehingga menyebabkan rakyat tak dapat manfaat
daripada itu.

Itu pandangan sayalah. Maknanya tak perlu sampai kita nak— akhirnya bila bekalan
itu tidak sampai, kita terpaksa pula nak meminta lagi daripada central agency. Tetapi, daripada
awal lagi kita dah tentukan, okey, kita dah tahu dah apa bendanya yang nak sampaikan. Itu
pandangan saya. Wallahualam.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Sikit tambahan daripada Shah Alam itu. Bottom
line, sebab kita prosiding inikan, bottom line-nya ialah bekalan air bersih luar bandar Sabah
dan Sarawak— yang lain-lain apa itu sekalikan— tercapai.

So, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan negerikah, Kerajaan
Pusatkah? Ini nak PRN Sabah pulanya. Yang kata tadi ad hoc, ad hoc. Tiba-tiba, ada tangki
air. Tapi, tak bolehlah buat macam itu— ad hoc, ad hoc, kan? la kena sistematik.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: One-off.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Itu one-off, one-off itu biasa nak pilihan raya kut...
[Ketawa]

Tuan Ramzi bin Mansor [MOF]: Tak ada wakil KE dekat sini?

Puan Zaiton binti Yahya [Ex-officio, Kementerian Ekonomi]: Yang Berhormat
Pengerusi, bagi kami di KE ini, perkara pertama adalah kita perlu lihat balik— KKDW perlu

adakan mesyuarat jawatankuasa teknikal antara KKDW dengan pihak berkuasa air negeri
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(PBAN) dan keluarkan garis panduan yang baharu. Baru boleh dibawa kepada KE untuk kita
pertimbangkan.

Apa yang menjadi ini, kita melihat dari segi peningkatan kos dan ia melibatkan bukan
hanya di Sabah dan Sarawak, mungkin ia akan terkena juga kepada negeri-negeri lain di
seluruh Malaysia. Itu komen daripada KE. Terima kasih.

Tuan Ramzi bin Mansor [MOF]: Yang Berhormat, saya Kementerian Kewanganlah.
Semua pun nanti kewangan adalah MOF.

Cuma, saya tengok macam ini. Ada tempat di mana kita boleh dapat penjimatan, ada
tempat di mana kita tengok yang mana prioriti. Kalau kita mempunyai hasrat kita untuk
pastikan rakyat dapat air bersih, so, kena cari cara yang sesuai. Tapi dalam masa yang sama,
bagi sayalah, kena pastikan negeri Sabah atau Sarawak, kena kira berapa implikasi
kewangan kalau memerlukan tangki. Because saya rasa tak semua rakyat kita akan bagi
tangki free. Cuma rakyat yang berpendapatan rendah.

So, identify berapa ramai yang terlibat. Kalau betullah simple matematik kata less than
RM1,000 untuk satu tangki, so, kalau melibatkan RM100,000, kita boleh kira di mana kita
tengok kos lain yang kita boleh jimat, kita tampung yang di sini.

Bagi saya, di peringkat negeri, dia kena identify berapa implikasi kewangan dan angkat
kepada Kementerian Luar Bandar ataupun PETRA untuk kita bincang di peringkat central
agency. At least, buat cara macam itulah. Itu rasa lagi better daripada kita buat sampai
dekat— “You tak ada tangki, you tak dapat air bersih”. Macam mana ini? Kita dah ada infra
tapi nak sampai dekat rumah itu bagi syarat yang di mana rakyat tak mampu untuk
memilikinya. That’s why kena fikir yang cara yang terbaiklah.

Itu pandangan personal. Walaupun saya daripada MOF tapi kena tengoklah.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Tuan Ramzi, kan? Saya
sebenarnya nak tanya pihak Sabah. Kita ada pegawai daripada Sabah. So, sekarang dari segi
implementasi, macam mana? Kalau dalam satu kampung satu baris itu ada mungkin dua, tiga
rumah memang dia tak mampu langsung untuk ada tangki, ada bayar meterkah, semua itu,
adakah kamu masih masuk bagi dia tangki dan tegakkan itu meter air, lepas itu pergi yang
lain, minta dia mungkin sign itu surat IOU kepada kerajaan negeri? Adakah kamu buat macam
ini? Atau you ignore? Itu paip sampai sana, you tak ada duit, tak ada tangki, saya teruskan.
So, what’s happening now?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Semasa pelaksanaan projek, paip retikulasi
memang kita akan laksanakan sama ada melalui di kawasan yang kurang kemampuan
ataupun macam manalah. So, siap sahaja itu projek ia punya retikulasi, and then, kita akan

pasang ia punya stand, lepas itu ada paip ke dapur. So, selepas itu, kita akan uar-uarkan
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melalui macam kempen bertemu pelanggan bahawa untuk menarik pengguna-pengguna
baharu untuk memohon meterlah. Begitu sahaja.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Kalau mereka tak mohon, tak
ada air?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Ya.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: YB, saya tambah sikitlah. Cuma, dari segi di
peringkat Jabatan Air Negeri Sabah ini, kita tengok— bila kita sorot kembali ulasan LKAN
2024 tersebut, kita tengok dari segi penyambungan meter untuk projek-projek tersebut
memang berada dalam keadaan rendahlah. Maknanya dari segi peratus itu rendah. Pada
peringkat awal, kita mengenal pasti sebanyak beberapa rumah yang memerlukan air tersebut,
bekalan air ke rumah-rumah dan apabila siap projek itu, tak ramai yang akan membuat
penyambungan meter.

Cuma, dari segi isu yang terperinci itu, kemungkinan JANS tahulah kenapa ada
sesetengah penduduk itu mungkin dia berasa dah selesa dengan bekalan air yang sedia ada
itu dan menyebabkan penduduk yang nak menerima air terawat ini— sebab, dia bukan setakat
pasang meter itu, dia kena bayar bil bulanan itu. Kemungkinan itulah, kepada future itu.
Kemungkinan tersebut, itu salah satu puncalah saya tengok, saya rasakan bahawa komitmen
bulanan untuk membayar bil air itu. /Instead of pembayaran deposit pada permulaan dan juga
pembayaran-pembayaran tertentulah untuk penyambungan bekalan air tersebut.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Antara sebab lain juga, ada beberapa
kawasan terutama di kawasan hulu, dia orang sebelum ini ada bekalan air alternatif. Selepas
itu, kita salurkanlah paip air terawat ke situ. Dan ada juga yang kita jumpa apabila kita
maklumkan bahawa air terawat ini akan ada bil kemudian— pada mulanya, dia orang memang
menyambut baik untuk ada saluran paip air terawat ini ke kawasan mereka. Tetapi, apabila
sudah sampai siap projek itu dan kita ada beritahu bahawa perlu memohon kepada jabatan
air dan benda ini akan ada bil, ada sesetengahnya yang mengatakan bahawa, “Ai, ada bil?”
So, dia orang tidak mahu dan mereka masih lagi menggunakan dia punya sistem alternatif
yang sedia ada.
u1500

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Pengerusi, nak tanya sebab dia punya
achievement itu, Sabah dan Sarawak lebih kurang 70 percent. So makna, 30 percent lagi
yang belum dapat bekalan air bersih ini. Percuma pun tidak. [Ketawa] So, yang 30 percent
itu, yang tidak masuk itu, adakah termasuk yang telah pun disebutkan oleh tuan tadi?
Maknanya, paip itu ada tetapi tidak boleh disambungkan ke rumah dia sebab dia tak nak bayar
bil. Is that right? Makna, project is done tetapi dia tidak sampai ke hujung sebab itu tadi dia

tak nak bayar the bill. So, it is included in your 30 percent?
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Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW)]: [Bercakap tanpa pembesar suaraj

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: The last- bukannya the last mile, mile itu jauh.
Just berapa meter ini sahajalah. That is your main problem now, kan?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Liputan itu— okey. Berkenaan dengan
liputan itu, dia bukan mengira kepada jumlah yang macam tadi itulah. Lalu depan rumah dia,
dia tidak pasang meter kan? Tetapi pentafsiran bagi kita, liputan itu adalah kawasan-kawasan
yang telah ada batang paip. Maksudnya, kawasan itu walaupun belum orang apply meter
tetapi kita consider dia sudah diliputi dengan bekalan air terawat.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Paip kah?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Yalah.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Sudah ada?

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBLAB]: Untuk Sarawak,
kawasan kita memang totally tidak ada pipeline lagi.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Two different scenario ini.

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBLAB]: Betul.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: So, yang ini tadi kalau dia sudah ada paip, hendak
sambung ke rumah sahaja, itu sahaja. So, dia kena ada out of the box punya measures.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Liputan air yang dimaksudkan tadi, liputan untuk
suatu tempat itu dari segi kiraan percentage tadi. Maksudnya, kalau di Jabatan Air Negeri
Sabah, once kita sudah sediakan kemudahan tersebut, kita anggap tempat itu kita sudah
covered-lah. Sekiranya dia tidak berminat, maknanya dia akan reda dengan bekalan air
bersih yang sedia ada itulah. Makna, air terawat yang disediakan melalui paip pili yang sudah
ada klorin itu. Maknanya, kita sudah cover-lah untuk kawasan tersebut. Kalau penduduk tak
nak terima, kawasan itu kira kita dah covered dari segi percentage lah. Sebab dia tak nak
terima, kita tidak boleh paksa, YB.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: But, definisi yang sudah terima itu tadi lainlah
juga. Macam kita macam dekat sinilah, kita dekat Semenanjung ini, yang ada akaun dengan
Jabatan Bekalan Air. Maknanya, dia dapat air, bukan yang tidak ada itu. Katalah setinggan
itu, walaupun dia dapat air tetapi mungkin curilah tetapi it’'s not inside your syarikat bekalan
air punya radar. Dia kena curi, yang ini yang dia bayar, yang ada akaun air. Lain dia punya
maknanya.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Di bawah SPAN sebenarnya, formula liputan
air ini dia kira macam bilangan penduduk dan juga penduduk yang ada akaun. Sebab dia
bagi- sebab akan keluar satu jumlah dan kebanyakan 90 percent ke atas. Cuma yang uniknya
di negeri Kelantan, liputannya rendah di bandar, di luar bandar lagi tinggi dari segi water

coverage untuk penerimaan air terawat tersebut dan dia ada keunikan masing-masing, ada
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unik dia sendiri. Sebab ada sesetengah penduduk di kawasan bandar di Kelantan, dia akan
menggunakan sama ada air boring, sedut daripada dalam itu dan juga open well, perigi
terbuka. ltulah jadi isu... [Masalah teknikal MIM]

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Okey, mungkin boleh teruskan,
ada slide.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Syor 5, okey ya. Untuk syor kelima, KKDW
perlu berunding dengan kerajaan negeri atau pihak berkuasa negeri supaya menyelesaikan
isu-isu meter yang tidak dipasang kerana ketidakmampuan penduduk. Cuma dari segi untuk
syor-syor ini, kementerian berpandangan aspek bekalan air terletak di bawah bidang kuasa
kerajaan negeri, terutamanya dari segi penetapan tarif dan juga pengutipan bil kutipan hasil
tersebut. Kita berpandangan isu penyambungan meter air ke rumah-rumah ini, penduduk
wajar diselesaikan oleh kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa air negeri. Tadi kita telah
mendengar input daripada JBLAB dan JANS dari aspek macam mana penglibatan dari segi
aspek sesi engagement untuk memastikan penduduk menikmati bekalan air terawat tersebut.
Tuan, kalau hendak tambah lagi sesi Randau ini.

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBLAB]: Untuk Sarawak
setakat ini, kita tidak ada mempunyai masalah yang besar ataupun penduduk yang tak nak
perkhidmatan air daripada JBLAB. So, kes yang kita hadapi di Serian ini adalah kes terpencil,
but kerana dua atau tiga penduduk yang telah mempunyai sistem graviti. So, mereka tak nak
sambung air kepada bekalan air paip kita. Yang lain, so far tidak ada masalah di negeri
Sarawak. So, semua hendak air bermeter.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Bagi Sabah, seperti yang telah saya
maklumkan tadi. Kita akan sering mengadakan kempen dan Hari Bertemu Pelanggan di
daerah-daerah bagi mempromosikan untuk memohon meter dan hal-hal lain lagi.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Untuk syor keenam, KKDW perlu
mengemukakan status pelan peralihan bekalan elektrik daripada generator kepada bermeter
untuk 15 loji yang berkaitan. Pihak kementerian kita telah mengeluarkan surat bertarikh 21
April, khususnya kepada Jabatan Air Negeri Sabah bagi status pelan peralihan bekalan
elektrik daripada generator kepada bermeter bagi loji rawatan air. Ini merupakan susulan
dapatan daripada Jabatan Audit Negara berhubung dengan penyambungan bekalan elektrik
ke loji rawatan air tersebut. Untuk maklumat lanjut, silakan. Ada 19 kan?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Berikut adalah status terkini bagi loji-loji
rawatan air tersebut. Pertama, Loji Rawatan Air Pitas, yang ini statusnya adalah dalam proses
penyambungan tenaga elektrik melalui Sabah Electricity di bawah Projek BALB Loji Pitas 2
yang dijangkakan siap pada Julai inilah, Julai 2025. Kedua, Loji Rawatan Air Tongod. Ini

dalam proses penyambungan tenaga elektrik melalui Sabah Electricity di bawah Projek
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Menaik Taraf Loji Rawatan Air Tongod dan jangkaan siap pada Disember 2025. Ketiga, Loji
Rawatan Air Baharu Semporna, yang ini sedang dalam proses kajian penyambungan bekalan
elektrik melalui SESB. Jangkaan untuk kajian ini siap pada Jun 2025.

Seterusnya, Loji Rawatan Air Botition, status adalah kajian penyambungan bekalan
elektrik telah dimasukkan ke dalam Projek Routine Maintenance Prime Power Generating Set
at Sandakan Water Treatment Plant yang sedang berjalan. Tarikh jangkaan kajian siap pada
4 November 2027. Seterusnya, Loji Rawatan Air Paitan juga dimasukkan dalam Projek
Routine Maintenance Sandakan. Jangkaan siap kajian sama seperti di atas, 4 November
2027 serta Loji Rawatan Air Sukau.

Manakala nombor 7, Loji Rawatan Air Membatu Tungku. Kajian penyambungan
bekalan elektrik telah dimasukkan dalam Projek Renting of Genset and Application of
Permanent Power Supply at Membatu Tungku, Lahad Datu Water Treatment Plant yang
sedang berjalan dan tarikh jangkaan siap kajian adalah pada 1 Oktober 2026.

Bagi nombor 8, Loji Rawatan Air Pulau Sebatik. Nombor 9, Loji Rawatan Air Kampung
Murut, Kalabakan. Nombor 10, Loji Rawatan Air Kalabakan.
u1510

Yang ini kajian penyambungan bekalan elektrik telah dimasukkan dalam Projek
Routine Maintenance Prime Power Genset at Tawau Water Treatment Plant yang mana
projek ini sedang tender dan perlu dipanggil tender semula. Tarikh jangkaan bagi kajian ini
belum dapat ditetapkan.

Seterusnya Loji Rawatan Air Wayan. Yang ini sedang dalam proses melantik
perunding bagi kajian penyambungan bekalan elektrik melalui Sabah Electricity. Jangkaan
juga tidak dapat ditetapkan. Loji Rawatan Air Pinangah, Loji Rawatan Air Kalumpang I, Loji
Rawatan Air Sepagaya. Yang ke-15, Loji Rawatan Air Segama, yang ini juga sedang dalam
proses melantik perunding bagi kajian penyambungan bekalan elektrik melalui Sabah
Electricity (SE).

Seterusnya yang ke-16, Loji Rawatan Air Pulau Banggi. Pihak Sabah Electricity tidak
mempunyai bekalan cukup bagi menampung keperluan loji dan kajian bagi alternative power
supplies sedang dijalankan di bawah Projek Routine Maintenance Prime Power Generating
Set at Pulau Banggi. Yang ke-17...

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Tuan Pengerusi nak tanya Pulau Banggi itu. So,
kajian itu bila siap?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Kajian itu, sekejap. Yang Pulau Banggi,
masih dalam kajian kah? Itu kontrak— sekejap ya. Nanti kita dapatkan maklumat berkenaan
ini. Okey, saya teruskan. Loji Rawatan Air Meligan sedang dalam proses perancangan proses

kajian penyambungan bekalan elektrik melalui Sabah Electricity.
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Ke-18, Loji Rawatan Air Tulid. Ini terdapat bekalan elektrik sedia ada tapi bekalan yang
diterima adalah tidak stabil dan maka penggunaan genset masih diperlukan untuk
pengoperasian loji tersebut. Yang terakhir Loji Rawatan Air Bukit Garam, Kinabatangan telah
siap pelaksanaan penyambunganlah pada 6 Disember 2024.

Tuan Haji Azli bin Yusof [Ahli PAC]: Tuan Pengerusi, saya nak tanya sikit...

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Ya, sila, sila.

Tuan Haji Azli bin Yusof [Ahli PAC]: Terima kasih atas penjelasan itu. Ini yang
disebutkan tentang kajian siap 2027 ini baru, dia baru peringkat kajian kan? Maksudnya kalau
peringkat pelaksanaan itu lagi jauhlah, mungkin tak tahu bilalah kan mengikut kepada jajaran
baharu penyambungan bekalan tenagalah ya. Ya lah, maksudnya lambat lagilah kalau nak
kirakan sebab 2027 kajian baru siap. Maksudnya nak siap kajian itu pun bergantung kepada
maklumat daripada elektrik Sabah bila dia orang nak masuk semua, betul maksudnya begitu?

Tuan Ramzi bin Mansor [MoF]: Saya Yang Berhormat, saya pun bila tengok, baca
kajian itu nak mengambil masa too long, terlalu lamalah.

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] Betul.

Tuan Ramzi bin Mansor [MoF]: Itu kajian, bila siap kajian itu nanti finding dia itu tak
tahu bila pula nak buat. la kena angkat dekat KE, nak untuk sediakan permohonan. So, / tak
tahu maksud kaijian itu peringkat Sabah itu apa maksud kajian?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Maksud kajian itu adalah pelantikan
perunding untuk membuat dia punya detail permohonan PD9 form, lukisan semua itu. Lepas
itu, sebenarnya yang macam di sini kita ada nyatakan tarikh jangkaan siap itu sebab kita pun
belum lagi dapat dia punya kajian itu siap pada bila.

Jadi, tarikh jangkaan siap itu adalah berdasarkan tarikh siap bagi projek macam ini
contoh Loji Rawatan Air Kampung Membatu Tungku adalah tarikh siap Projek Renting of
Genset and Application of Permanent Power Supply at Membatu itu. Kita gunakan tarikh itu
saja. Sebenarnya memang tempoh dia adalah lebih panjang tapi mungkin kajian itu dia
sebenarnya lebih pendek masa dialah.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Juga saya tengok ini, sebab kita pun tak berapa
faham dia punya locale apa itu kan, hanya Pulau Banggi is a real island kan pulau betul-
betulkan, kan? Yang lain itu is the main Sabah...

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Pulau Sebatik.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Pulau Sebatik. Kalau dekat dalam Sabah itu
sendiri pun dah apa, tak tahu bila siap yang pulau itu lagilah dia punya MoF senyum sajalah,
Ekonomi lagilah sebab dia orang nak beri apa kan, permohonan dan sebagainya. /t’s going to

be banyak lagilah kosnya kan daripada yang di mainland itu.
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Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Yang Berhormat ya. Untuk dari segi penyediaan
penyambungan bekalan elektrik ke loji rawatan air ini dia bukan kos-kos di bawah Jabatan Air
Negeri Sabahlah maknanya di bawah peruntukan kerajaan negeri. Bagi sesetengah ini, saya
buat assumption ya, saya buat assumption. Bagi sesetengah projek saya merasakan yang
power supply dari Sabah Electricity itu mungkin jauh dan ia memerlukan satu projek khusus
untuk menyambungkan bekalan elektrik kepada loji rawatan air dan dia tidak dimasukkan
dalam kos projek di bawah KKDW, yang ini di bawah kerajaan negeri.

Bila projek ini siap, dia menggunakan kuasa alternatiflah seperti genset maknanya
kuasa diesel tadi untuk running out dia punya loji rawatan air tersebut. Di peringkat Jabatan
Air Negeri Sabah seperti yang telah disyorkan oleh PAC, di dalam peringkat planning untuk
menggunakan punca kuasa yang lebih stabil iaitu the grid elektriklah, itu mungkin mengambil
masa.

Juga dalam kes penyediaan bekalan elektrik ini ia merupakan satu cabaran kepada
Jabatan Air Negeri Sabah di peringkat jabatan sendiri untuk mendapatkan power supply
ataupun bekalan elektrik daripada Sabah Electricity. Ini yang mana kita sedia maklum dari
segi keperluan kuasa bekalan elektrik ini di kawasan-kawasan khususnya dia kawasan luar
bandar ini merupakan satu cabaran jugalah kepada Jabatan Air Negeri Sabah. Itu sahajalah
Yang Berhormat.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Okey ada soalan lagi?

Tuan Haji Azli bin Yusof [Ahli PAC]: Minta persoalan pokok dia tadi itu. [Ketawa]
Saya dengan Tuan Ramzi sama pendapatlah kenapa kajian itu ambil masa terlalu lama.
Maksudnya sampai dua tahun baru boleh dapat. At least maksudnya dapatan awal jangkaan
mungkin, okey kalau katakan Sabah Electricity, master plan— grid master plan dia sekian-
sekian baru sampai itu, you already know. Maksudnya you akan terus bergantung kepada
genset untuk sekian lamalah maksudnya kan. Tetapi tak faham kenapa sampai 2027 untuk
dapatkan hasil kajian itu.

Encik Terrence Isaac Majin [Jabatan Air Negeri Sabah (JANS)]: Okey. Sebenarnya
tempoh masa itu ia ada kontrak maintenance itu ialah tiga tahun sebenarnya. Skop kajian itu
adalah dalam kontrak maintenance punya kontrak itu. So, dia boleh buat dalam tempoh tiga
tahun itu. Mungkin dia boleh siap awal, mungkin dia boleh siap lambat. So, yang kita letak sini
itu adalah tarikh tamat kontrak maintenance itu sebenarnya. Itu sebab kita letak sampai 2027,
ada 2026. Skop kajian bagi penyambungan SESB itu adalah salah satu skop dalam kontrak
maintenance itu. Salah satu bil daripada skop projek maintenance itu.

So, memandangkan kita belum tahu bila pihak kontraktor itu menyiapkan kajian

tersebut dan kita letakkan tarikh tamat kontrak maintenance itu sajalah buat masa ini.
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Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Yang Pulau Banggi itu ada grid kah? Dia jauh juga
itu naik bot itu.
m1520

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW)]: Dia ada grid. Bukan grid — melalui grid kah atau
power station macam mana di bawah SE? Saya tak pasti sebab bawah Sabah Electricity
ataupun kemungkinan tak stabil dari segi bekalan kuasa tak cukup di Pulau Banggi lah.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Sebab itu memang pedalaman sungguhlah itu.
Kalau nak Kementerian Wilayah dan Desa, desa sungguhlah itu. [Ketawa]

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Dia Pulau Banggi saya dah pergi sekali dah
dululah ya, dia nak kata pedalaman itu, dia satu pulau. Dia nak kata pedalaman, tak
pedalaman sangat ini satu kawasan dia. Pulau itu pulau besarlah. Dari segi kemudahan jalan
semua, ada. Cuma dari segi power supply daripada Sabah Electricity saya tak pasti macam
mana dari segi grid dia punya itu, sama ada tak cukup — tapi nampaklah tiang elektrik itu
dekat pulau tersebut. [Ketawa] Mungkin tak cukup power kut.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: So, macam isu ini bukan masalah
mereka sahaja. [Ketawa] Also with the electricity board in Sabah. Ayo [Ketawa] Adoi.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Dia sebenarnya untuk maklumat tambahanlah,
dari segi untuk loji rawatan air ini biasa kalau kita di Semenanjung ini biasa kita tak ada
masalah tersebutlah dari segi bekalan kuasa yang mencukupi dan bekalan elektrik untuk
running dia punya loji rawatan itu. At the same time, pada masa yang sama di Sabah, dari
segi coverage bekalan elektrik pun dia tak tinggi sangatlah. Berapa persen saya tak pasti, tapi
90 percent above. Cuma sebenarnya kita 99.9 peratus. [Ketawa] Sarawak 97 peratus, Sabah
rendah sikit.

Untuk kawasan-kawasan terpencil, yang ini yang dari segi kuasa bekalan elektrik itu
tak cukup untuk running kita punya loji rawatan air itu, water treatment plant itu. Di pulau-pulau
itu memang ada masalahlah untuk makluman Ahli Yang Berhormatlah.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Itu sebab / lihat you punya you
know, status, ada yang sebut genset kan? Instead of electricity, you guna genset untuk pam
itu air. Betul?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Ya YB Pengerusi.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Ini perkara yang mereka tak
boleh buat apa-apa kan? Kerana — what? SESB ha? Sabah Electricity Board?

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Sabah Electricity (SE) sebenarnya, SE.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: SESC?

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Sabah Electricity, SE.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Oh.
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Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Dulu SESB, Sabah Electricity Sdn Bhd. Dia ada
rebrand dan juga dia ada — tak pasti peringkat negeri Sabah. Dia dah tukar. Dulu dia anak
syarikat TNB, sekarang ini dah bawah kerajaan negerilah, Sabah Electricity. Dia tak ada isu,
cuma dari segi RE, kita tengok dari segi carbon emission. Kita tengok makna penggunaan
genset diesel ini dia tak mesra alamlah kalau kita tengok kita ke arah tenaga lestari buat masa
ini dan dia melibatkan kos yang tinggilah.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Timbalan Pengerusi, sikit saya
tambahan soalannya. Dalam Laporan PAC yang awal itu ialah kita lihat antara aspek
kelemahannya dari segi penyediaan infra asasnya dan juga penyelenggaraan loji itu sendirilah
termasuk kita bincang tadi soal peralihan daripada genset kepada grid ini. Dalam prosiding
ketiga kami, lawatan ke Sabah itu ada ditanyalah berkaitan dengan kemampuan dari segi
manpower, pegawai-pegawai di Jabatan Bekalan Air Sabah itu sendiri yang nampak masih
lagi tak dapat menampunglah dari segi soal operasi dan juga pemantauan di loji-loji itu. Yang
pernah saya tanyalah, dikatakan hanya ada beberapa orang jurutera-jurutera yang maknanya
satu Sabah itu dua atau tiga orang sahaja. Jadi, mungkin tak dapat nak cover dari segi kita
nak melihat kesediaan infra tadi itu.

Jadi, mungkin sudah pun dilihat itu soal kemampuan tenaga manusia itu di pihak
Jabatan Bekalan Air Sabah. Justeru, bagaimana nak di-upgrade balik? Sebab contoh satu,
bila kami melawat Projek Empangan Tawau yang tertangguh itu, antara punca juga ialah
kerana di pihak Jabatan Bekalan Air Sabah itu dia tidak ada pegawai di ground itu untuk nak
membuat pemantauan progress kepada projek itu, kontraktor yang diberi itu. Jadi, bagaimana
juga Jabatan Bekalan Air Sabah itu lihat perkara ini supaya maknanya, kita lihat ada
kelemahan-kelemahan penambahbaikan infra itu, tetapi pegawai-pegawai yang memantau itu
tidak cukup. Jadi, itu juga sebagai satu perkara yang perlu diselesaikanlah. Minta pandangan
sikit.

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Berkenaan dengan kakitangan penjawat
awam ini, ini adalah di bawah bidang kuasa JPANS lah. Kita memang sudah ada memohon,
tetapi bergantung kepada kelulusan daripada kerajaan negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam
Negeri lah.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Ya, kita faham itu. Tapi maksudnya
di pihak kita, agensi inilah yang membuat follow-up dan push ya, kepada perkhidmatan awam
ini supaya perkara itu perlu disegerakan. Kalau tidak, kita nampak akan drag masa lebih
panjang lagi untuk nak selesaikan. Kita tengok tadi pelan kita pun agak lama. Jadi, saya ingat
manpower itu sangat penting untuk pemantauan itu sendiri. Jadi, itu antara yang kita lihat

antara kelemahan-kelemahan peringkat awal dalam prosiding kita dululah.
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Yang kedua sikit, juga berkaitan dengan kita lihat cadangan-cadangan PAC itu sendiri,
koordinasi yang mungkin agak longgar di antara agensilah, KKDW sendiri dan pihak kerajaan
negeri. Jadi, bagaimana perkara ini dapat diatasi, sama ada sudah diwujudkan joint task force
di kalangan agensi itu sendiri dari segi penyelarasan dan juga follow-up apa-apa yang perlu
diperbaiki itu? Adakah sudah ada jawatankuasa ini ataupun hanya sekadar staf yang ada?
Rutin yang dibuat itu, bagaimana dilihat perkara ini?

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Untuk menjawab soalan YB lah, yang ini antara
platform-platform di peringkat jawatankuasa yang kita libatkan termasuk stakeholders untuk
sesuatu projek bekalan airlah sama ada Sabah, Sarawak. Ada sesetengah mesyuarat itu
dipengerusikan oleh Menteri KKDW dan juga di peringkat pegawai pengawal iaitu KSU itu
sendiri. Yang ini di peringkat dari aspek dari segi perancangan dan pemantauan di peringkat
pihak ataupun pegawai pengurusan tertinggilah ya, sehingga di peringkat Menteri.

Di peringkat teknikal pun kita ada. Makna kita ada seperti mesyuarat JTEK di peringkat
kerajaan, di peringkat federal iaitu di bawah KKDW dan juga saya kata tadi, macam semua
agensi di Sarawak. Makna KKDW dengan semua agensi di Sarawak termasuk JBALB.
Contohnyalah yang saya bagi, contoh. ICU Sarawak dan juga semua-semua agensi
pelaksana yang melaksanakan projek-projek di bawah program masing-masinglah.

Cuma di peringkat planning pun kita memang dari segi penglibatan semua agensi dan
juga koordinasi terutama sekali sehingga di permohonan keperluan untuk memohon projek
tersebut. Kita dah terlibat di peringkat awal lagi. Kita juga ada mesyuarat di peringkat
kementerian dan juga even di peringkat negeri masing-masing untuk memantau khususnya
projek-projek yang bermasalah, khususnya projek lewat jadual, projek-projek sakit. Bagi
projek-projek sakit ini, kita juga akan adakan satu mesyuarat intervensilah yang biasanya
diuruskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan JPM. Kalau di Sarawak, kita ada ICU Sarawak
dan di Sabah kita juga ada ICU Sabah. Pada masa yang sama, ICU HQ pun akan melihat
juga perkara-perkara tersebutlah.

Itu dari aspek pemantauan projek. Juga di peringkat perancangan awal, kita juga
terlibat dari segi penentuan reka bentuk projek itu sendiri ataupun design project yang mana
kementerian dan juga pihak berkuasa air negeri masing-masing, JBALB dan JANS, kita akan
bersama-samalah untuk memastikan satu projek tersebut direka, dilaksana dan dapat
mencapai maksud atau outcome yang diperlukanlah.
m1530

Yang ini antara platform-platform yang di bawah kementerian, perkongsian antara
kementerian dan kerajaan negeri dan juga di peringkat kerajaan negeri. ltu sahajalah dari segi

koordinasi pelaksanaan sesuatu projek tersebut YB.
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Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Tuan Pengerusi, satu lagi, antara
juga penemuan kita ialah projek-projek bekalan itu yang jadi tidak dapat di-implement
sehingga ke maknanya sampai ke end user lah, pengguna, itu ialah soal penyelesaian— isu
meter air yang sebahagian penduduk itu dia tak boleh nak pasang, kan? Dia tak ada duit, dia
kos itu ya. Jadi, itulah yang awal dulu prosiding ini ditimbulkan.

Jadi ya lah, pihak KKDW dia punya [Tidak jelas] itu ialah juga termasuk penyediaan
retikulasi daripada paip utama itu ke rumah-rumahlah. Jadi itu juga, mungkin juga sudah ada
dalam radar pihak KKDW, bagaimana hendak atasi penduduk yang dia tak boleh hendak
pasang meter air ini, jadi mungkin sebab itu ada juga menyebabkan penemuan kita ialah
banyaknya kecurian air di beberapa tempat. Termasuk disebut hari itu dekat KK itu
Penambang, Penambang itu ya.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Penampang.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Penampang ya, sebab berlaku
banyaknya kecurian air. Jadi mungkin ada, ada, yang pelan itu didapat, kalau tidak 100
percent pun ada dalam a view pihak KKDW sendiri.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Untuk makluman YB Sik, yang ini kita dah
bincang tadi, awal tadi ini... [Ketawa] Cuma kalau boleh saya respond, isu kecurian air ini dia
biasanya kalau di Sabah khususnya dia ada dalamanlah kan dan juga penduduk-penduduk
bukan warganegaralah, biasa isu-isu tersebutlah. Isu-isu kecurian biasa di bandar, biasa
bukan warganegara— penduduk, masyarakat bukan warganegara dia tak layaklah untuk
mendapatkan bekalan air terawat itu.

Itu salah satu isulah termasuk bekalan elektrik sendirilah, samalah, bekalan air dan
bekalan elektrik. Cuma kalau dia— hendak ada penjelasan lagi... [Ketawa] Cuma isu meter
ini kita dah bincang panjang Yang Berhormat. [Ketawa]

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Tapi saya lewat tadi. Dari segi apa
itu? NRW kita Sabah juga ada penurunan atau bagaimana, yang terakhir dalam suku pertama
tahun 2025 ini? Laporan hari itu kita dapat lebih kurang 50 peratus lebih NRW kita Sabah ini
dan mungkin ada pelan jugalah ya untuk mengurangkan.

Tuan Jordan Michael Flynn [JANS]: Setakat ini NRW js 56.8 percent tapi on going
ada... [Dicelah] 56.8 percent but sekarang on going ada beberapa program NRW untuk
mengurangkan kadar NRW di seluruh Sabah lah. Ya, itu sahaja.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Tertinggi di negeri-negeri kita ini ya,
56 ini agak tinggi.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Untuk isu NRW ini ataupun air yang tak terhasil
ini memang untuk negeri-negeri ini memang semua tinggilah YB dan projek-projek biasanya

yang kita biasa dilaksanakan, kalau di bawah KKDW kita tak adalah di bawah skop itu, kita
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untuk— semua untuk projek-projek baharu. Cuma di peringkat kerajaan negeri ini dia ada satu
projek-projek dimohon, biasanya projek-projek di bawah PETRA.

Projek ini akan biasanya di— secara pinjaman rasanya kan, secara pinjamanlah bukan
secara geran makna projek kalau bawah KKDW di bawah geran. Menggunakan peruntukan
di bawah geran dan from time to time tertakluk kepada keupayaan kerajaan negerilah untuk
memohon ataupun dari segi peringkat perancangan untuk mengurangkan NRW. Cuma di
bawah JBALB kita ada di bawah tadilah kan, pelan induk ada.

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Di bawah pelan induk
pun kita ada program paip replacement dan upgrading di bawah peruntukan negeri dan juga
kita menerima peruntukan daripada PETRA secara pinjaman untuk NRW holistic program.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Selain bekalan air kita ini, KKDW
juga mungkin projek bekalan air alternatif di laksana di Sabah itu juga ada ya, air bukit dan
sebagainya juga ada dalam senarai projek atau bagaimana?

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Puan Faezah, hendak sebut secara spesifik ya?
Saya ada pegawai saya Puan Nor Faezah Ismail, dia akan— mungkin dia— di kedua-dua
negeri itu memang kita ada projek bekalan air alternatiflah cuma di Sabah ia diuruskan di
bawah KKDW negeri dan di Sarawak nanti Tuan Awg akan jelaskan, dia ada special project,
yang ini kos-kos yang tinggilah.

Puan Nor Faezah binti Ismail [KKDW]: Okey, untuk makluman YB di Sabah dan
Sarawak ada diluluskan projek dipanggil projek BALB alternatiflah untuk tempoh lima tahun
ini. So, antara projek yang dilaksanakan ialah projek air gravitilah. So, untuk tahun 2025 ini
peruntukan yang diberikan untuk Sabah dan Sarawak lebih kurang RM3 juta lebih.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Bererti, maksudnya guna air bukit
ya? [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Puan Nor Faezah binti Ismail [KKDW]: Ya, air bukit, betul.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Kalau yang menggunakan tubewell
itu ada juga dalam senarai projek itu?

Puan Nor Faezah binti Ismail [KKDW]: Dia bergantung pada permohonan Yang
Berhormat, kalau tubewell itu kita kena pastikanlah sumber air itu mencukupi baru kita boleh
laksanakan dan dalam masa yang sama penduduk kampung itu mesti— sebab once projek
alternatif siap, kita akan serahkan kepada orang kampung untuk operasi dan maintenance.
So, penduduk mesti dapat persetujuan siapa yang hendak tanggung bil elektrik itu semua
selepas itu. Kalau ada persetujuan, boleh mohon kepada kementerianlah untuk laksanakan
projek itu.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Tapi adalah, kan?
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Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Okey, untuk negeri
Sarawak di bawah pelan induk kita mempunyai satu lagi strategi tadi untuk bekalan air
alternatif, yang di Sarawak kita panggil Sarawak Alternative Water Supply (SAWAS). Salah
satu strategi yang kita angkat untuk memastikan liputan air penuh pada tahun 2030. Untuk
SAWAS ini kebanyakan kawasan-kawasannya adalah off-grid yang kita tidak dapat sambung
kepada paip utama yang kita bina, kawasan-kawasan luar bandar dan scattered.

Untuk, daripada KKDW kita telah menerima peruntukan yang amat besar, lebih kurang
RM350 juta rasanya untuk melaksanakan SAWAS di negeri Sarawak di samping peruntukan
negeri Sarawak sendiri untuk membekalkan sistem air bersih untuk kawasan lebih kurang
1,000 buah kampung lagi yang masih belum disambung dengan bekalan air terawat. Terima
kasih.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Kaedah yang digunakan itu graviti
ataupun tubewell?

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Untuk sistem ini dia
ada pelbagai jenis sistem yang kita akan cadang gravity feed dan juga rain harvesting dan
juga daripada sungai-sungai yang terdapat di kampung-kampung tersebut ya.

Tuan Ahmad bin Tuan Wil [KKDW]: Saya tambah sedikit dan semua ini percumalah
untuk masyarakat setempat itu, yang ini kita tak kenakan bil, kan?

Ir. Ts. Awg Mohammad Fadillah bin Awg Redzuan [JBALB]: Memang percuma,
only that operasi nanti mungkin untuk Sarawak kita akan ambil alih operasi tersebut,
memandangkan sekiranya kita biarkan kepada komuniti seperti yang diterangkan oleh Puan
Nor Faezah nanti, mungkin terdapat isu-isu yang berbangkit daripada segi operation dan
maintenance di masa-masa akan datang. So, untuk Sarawak JBALB akan ambil alih aset
kerajaan tersebut dan kita maintain sehingga bila-bila.
u1540

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Sik ada lagi?

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Ada syor last sekali. Syor ketujuh.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Oh? Okey.

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Yang ini kena JANS jawablah ya. Kalau ikut
syor ini, PAC negeri Sabah dan kerajaan negeri atau pihak berkuasa air negeri disarankan
untuk memantau isu berhubung projek BALB lah. Ada maklumat nak tambah-tambah?

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Sekarang yang PAC Sabah,
mereka ada buat apa-apa perbincangan dengan pihak agensi ke? Bila kami berada di KK,
mereka ada datang, kan? Lepas itu, ada apa-apa perbincangan, pertemuan atau follow-up?

Tuan Jordan Micheal Flynn [JANS]: Untuk makluman Puan Pengerusi, for now, the

last PAC was the last year punyalah. Tapi, saya rasa dalam hasil mesyuarat itu, kita diminta
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untuk liaise dengan yang kerajaan negeri time itu. So, kita ada Jawatankuasa Tindakan
Pembangunan Negeri Sabah which is saya rasa sudah satu kali ini tahun atau dua kali. So,
kami follow-up dari sanalah. Kami akan follow-up dari sana. Tapi, untuk PAC specifically,
tiadalah. Terima kasih.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: They are not ready-lah. PAC
Sabah. Okey. Kalau tak ada apa-apa...

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Last. Sikit nak rekod saja, Pengerusi. Nak sebut
beginilah. Because we are talking about bekalan air which is basic kan, so, it’s very
embarrassing kalau kita dalam negara Malaysia ini masih juga ada masalah tak cukup bekalan
air. Sebab, sekeliling Malaysia ini semua ada air. Kalau kita tengok dari kapal terbang, sungai
ada, dia punya pond ada. So, tak cukup bekalan air shouldn’t be a problem in Malaysia.

Sekian, terima kasih. So, please solve-lah.

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: [Ketawa] Bila tengok dari kapal terbang ada air
kan, saya bagi contohlah. Kalau kita tengok Sungai Kelantan, Sungai Pahang, semua sungai
yang besar, semuanya warna kuning. Airnya macam susu, kan? Kalau di muara, kita tengok
air nampak banyak, tapi dia tak sesuai untuk kita gunakan untuk treated water tersebut sebab
dia bercampur air masin. Di muaralah. Makna kalau di Kelantan daripada Kota Bharu hingga
ke Machang itu— jauh itu, berapa kilometer itu?— memang masin.

Even yang projek yang masa melawat di Sandakan hari itu ada sungai yang besar
itukan, kita nampak— yang itu lagi cantik, lagi jernih nampak. Tapi, ada salinity, ada
kemasinan dia itu yang jadi projek itu tak sesuai untuk kita— loji rawatan air dan ini
memerlukan satu kimia khas untuk mengurangkan salinity tersebut dan kemasinan air. Tahap-
tahap kemasinannya itu merupakan satu punca yang mana di bawah PETRA dia akan
mengkajilah sumber air yang paling sustainable untuk sesuatu projek air tersebutlah. Nampak
banyak.

Khususnya untuk projek air, bagi mana-mana kita katakan dekat bumi Malaysia ini,
dekat bawah pun banyak air kan, itu pun kita kena tengok dari segi kecukupan air untuk suatu
mass production tersebutlah. Makna kalau kita orang kampung nak ambil dekat bawah-bawah
atas itu bolehlah, tapi kalau masuk dalam itu untuk orang ramai itu, kita kena buat kajian. Dan
ada certain kuantiti air tersebut, dari segi kimia, dia tak sesuai untuk kita minum. Kita nampak
bersih tapi dalam dia itu ada pelbagai komponen yang kita akan tengok dari segi kimia dia itu
tak sesuai untuk kita minum tersebut.

Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Tapi saya tak terimalah. Sebab, Singapore itu
semua keliling air. Dah itu dia tak ada sungai, apa benda, kan? Israel pun macam itu juga, tak
cukup air, kan?

Beberapa Ahli: Air Johor.
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Dr. Hajah Halimah Ali [Ahli PAC]: Itulah. So, you have to look for solution. Itu saja.
Kalau tak, dia macam-macam kita punya alasan, kan? Kita kena out of the box, kena cari apa.
Mungkin lain-lain tempat— Sabah, Sarawak ke, pedalaman, pulau dan sebagainya— dia ada
different situation, challenges, kan? So, kita kena advance-lah dengan menggunakan
teknologi ke, whatever ke, robot ke, Al ke, whatever, kan? So, we have to be more advance-
lah. Insya-Allah.

Terima kasih. Anyway, you have done a good job. So, we just want to help you to
further advance.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Pengerusi, sikit saja. Saya baru
teringat tadi— Sabah. Mungkin JANS dapat respons sikit. Masih lagi hari itu timbul isu bekalan
air di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Dah settle ke belum?... [Ketawa] Itu, saya ingat dua
kali dalam laporan media. Bagaimana yang terkini?

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Isu telaga tiub ya di UMS? Projek-projek yang
lambat.

Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman [Ahli PAC]: Tak. UMS itu, budak-budak itu buat
demo air tak ada. Bekalan...

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Ahmad bin Tuan Will [KKDW]: Oh, yang ini bekalan air di KK lah tak cukup.
So, dia pun memberi kesan kepada UMS lah. Dan PMX pada masa— saya tak ingatlah—
pada tahun lepaslah telah meluluskan projek telaga tiub di kawasan universiti tersebut. Gali.
Cuma, dia concern kenapa lambat.

Dato' Mohd Isam bin Mohd Isa [Ahli PAC]: UMS tadi. Dia dah provide tangki besar,
tapi air tetap tak ada. Then, pelajar beritahu, kadang-kadang hantar, kadang-kadang tak
hantar. Hantar pun kadang-kadang kualiti air itu memang teruk. Anak saya ada di UMS.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Tapi keadaan sudah ditambah
baik, kan?

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Boleh jawab?

Tuan Abd Halim bin Ag Marali [JANS]: Berkenaan dengan UMS ini, bolehlah saya
jawab sikitlah. Ini adalah bergantung kepada bekalan daripada Loji Rawatan Air Telibong 2,
Fasa 2 lah. Sebabnya, loji siap tapi paip belum siap pun tidak boleh membekalkan air secara
keseluruhan ke kawasan-kawasan di KK termasuklah UMS lah. So, apa yang kita dapat buat,
macam sekaranglah.

Tuan Ramzi bin Mansor [KKDW]: YB, saya dulu dekat Kementerian Pendidikan. So,
sekolah pun ada masalah. So, apa yang dibuat, kita ada satu di Universiti Teknologi Malaysia,

dia ada teknologi yang membran. Yang itu, saya ada minta kerjasama daripada UTM masa
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itu kita bergabung KPT-KPM. So, dia assume satu KPM-lah untuk membantu sekolah-sekolah
yang tak ada air. So, macam ini, macam membran ini, macam filter.

Macam di Universiti Malaysia Sabah ada masalah, kalau try dapatkan kerjasama
daripada UTM untuk di-filter air yang dah ada dekat tangki itu tapi tak berapa bersih, kita filter
menjadikan air itu boleh diminum tanpa masak. So, boleh share. Dekat universiti, dia ada
researcher sendiri dan dah dilaksanakan di beberapa sekolah yang tak ada air. Dia gunakan
air sungai yang tak berapa bersih, dia filter dan boleh gunakan. Dia ada dua— satu, air untuk
minum; satu, air untuk basuh baju. Boleh explore-lah nanti.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Naib Pengerusi PAC]: Okey. Di sini bagi pihak PAC,
saya ingin berterima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Ramzi bin Mansor, TKSP; Yang
Berusaha Tuan Meor Ismail bin Meor Akim, TKSU KKDW; dan Yang Berusaha Tuan Ahmad
bin Tuan Wil, SUB KKDW dan juga delegasi daripada JBALB dan JANS. Terima kasih kerana
sudi datang memberi pembentangan susulan tentang isu ini.

Jadi, prosiding kita berhenti pada pukul 3.49 petang. Terima kasih.

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.49 petang]
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