
 
 
 
 
 
 

 

 
20 Mac 2024 

KENYATAAN MEDIA PAC 

 

1. Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) hari ini membentangkan 

Laporan PAC berhubung Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara 

(PRAB) di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan 

Iklim (NRECC) [kini dikenali sebagai Kementerian Peralihan Tenaga dan 

Transformasi Air (PETRA)]. 

 

2. Laporan ini dibentangkan selepas PAC mengadakan prosiding pada 16 

Januari 2024. Dalam prosiding itu, PAC memanggil saksi-saksi seperti 

berikut: 

 

i. YBrs. Dr. Ching Thoo a/l Kim, Ketua Setiausaha NRECC.  

ii. YBhg. Mejar (K) Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Anuar bin Othman, Ketua 

Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS); dan 

iii. YBrs. Dr. Fariza binti Yunus, Pengarah Kanan Jabatan Meteorologi 

Malaysia. 

 

3. Melalui prosiding yang diadakan, PAC berpandangan bahawa kos RM129 

juta yang telah dibelanjakan Kerajaan bagi PRAB Fasa 1 tidak berbaloi 

disebabkan ketepatan aras air banjir dan ramalan berhubung bila serta di 

mana berlakunya banjir (dikenali sebagai HIT) tidak 100 peratus tepat. 
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4. Selain itu, PAC juga mendapati bahawa walaupun jumlah keseluruhan Ganti 

Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) telah dibayar melalui pemotongan 

bayaran kemajuan kontraktor, kelewatan bagi pemasangan sistem PRAB 

tidak sepatutnya berlaku kerana ia telah menjejaskan kehidupan sosial dan 

ekonomi rakyat yang terkesan dengan banjir.  

 

5. Dalam prosiding yang diadakan, PAC dimaklumkan bahawa anggaran 

jumlah yang diperuntukkan bagi pembangunan PRAB fasa 1, fasa 2 dan 

fasa 3 adalah RM1.065 bilion. Atas sebab itu, PAC mahu baki 

pembangunan bagi PRAB fasa 2 dan fasa 3 disiapkan mengikut masa, kos, 

kualiti dan peruntukan yang telah ditetapkan sekali gus merealisasikan 

matlamat PRAB iaitu menyediakan perkhidmatan ramalan dan amaran 

banjir yang efektif dan berkesan kepada orang awam. 

 

6. Berdasarkan prosiding yang diadakan, PAC Parlimen membuat 7 rumusan 

seperti berikut: 

 

i. Kelemahan dalam pengurusan projek telah menyebabkan kelewatan 

kerja di Lembangan Sungai Kelantan dan Terengganu sebanyak 

1,829 hari. Manakala, kerja di Lembangan Sungai Pahang pula 

mengalami kelewatan sebanyak 1,836 hari.  

 

ii. Penaiktarafan rangkaian 3G ke 4G di bawah Program Pelan Jalinan 

Digital Negara (JENDELA) menyebabkan berlaku masalah 

penghantaran data dari stesen ke gateway yang tergantung melebihi 

tempoh tiga (3) bulan berturut-turut kerana kontrak Program Ramalan 

dan Amaran Banjir Negara (PRAB) yang menggunakan rangkaian 

semasa iaitu 2G atau 3G. 

 



 

 
 

iii.  NRECC melalui JPS telah menaik taraf Remote Terminal Unit (RTU) 

menggunakan liputan komunikasi 4G di 39 stesen daripada 118 

stesen bagi menangani isu kelewatan penerimaan data dan isu data 

tidak diterima.  

 

iv. Kos PRAB Fasa 2 yang asalnya berjumlah RM385 juta meningkat 

kepada RM522 juta berikutan penambahan sistem siren, kamera web 

dan program Communication, Educational and Public Awareness 

(CEPA).  

 

v. Kelemahan kontrak PRAB yang tidak memasukkan klausa “kenaan 

denda” mengakibatkan penyenggaraan pencegahan tidak 

dilaksanakan. 

 

vi. Walaupun PRAB Fasa 1 menelan belanja RM129 juta, ia masih tidak 

efektif daripada segi hebahan amaran banjir kepada masyarakat 

memandangkan medium digunakan sebagai hebahan tidak selaras 

dengan peredaran masa yang memerlukan penyaluran maklumat 

yang lebih pantas seperti Commercial Mobile Alert System (CMAS). 

 

vii. Pencapaian ketepatan Ramalan Amaran Banjir mengikut kawasan 

atau “HIT” yang rendah iaitu 5.6% adalah tidak mencapai sasaran 

sebagaimana dikehendaki di dalam PRAB yang memakan belanja 

RM129 juta. 

 

7. Sehubungan itu, sebagai langkah penambahbaikan terhadap PRAB, PAC 

Parlimen mengesyorkan 6 perkara kepada NRECC [kini dikenali sebagai 



 

 
 

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA)] dan JPS 

untuk dilaksanakan seperti berikut: 

 

i. PETRA dan JPS perlu memastikan baki 79 stesen daripada 118 

stesen melaksanakan penukaran Remote Terminal Unit (RTU) 

dengan kadar segera bagi memastikan PRAB dapat berfungsi dengan 

sempurna. 

 

ii. PETRA dan JPS perlu memastikan segala kontrak yang dirangka 

mengambil kira perkembangan teknologi dan kesan jika berlaku 

kelewatan pelaksanaan ke atas projek. 

 

iii. PETRA dan JPS perlu memastikan PRAB Fasa 2 dan 3 disiapkan 

mengikut masa, kos, kualiti dan peruntukan yang telah ditetapkan.  

 

iv. JPS perlu memastikan penyenggaraan pencegahan dilaksanakan 

mengikut jadual dan kontraktor dipilih layak serta kompeten untuk 

melaksanakan penyenggaraan PRAB selain memastikan segala 

peralatan di stesen dilindungi dengan sewajarnya. 

 

v. PETRA dan JPS perlu meningkatkan program Communication, 

Educational and Public Awareness (CEPA) dan menambah baik 

hebahan amaran awal banjir bagi meningkatkan tahap kesedaran 

komuniti berkaitan. 

 

vi. PETRA hendaklah memastikan bahawa PRAB Fasa 2 dan 3 yang 

dilaksanakan di Sabah dan Sarawak menggunakan teknologi yang 



 

 
 

berkesan, mampu mengatasi masalah yang dialami semasa Fasa 1 

dan memastikan infrastruktur sokongan telah tersedia. 

 

8. PAC memberikan tempoh selama 2 bulan kepada PETRA dan JPS sebelum 

dipanggil semula untuk prosiding tindakan susulan bagi membolehkan 

Jawatankuasa ini mengetahui tindakan yang telah diambil terhadap syor-

syor yang dikemukakan. 

 

9. Orang ramai boleh membaca setiap keterangan dan penemuan laporan ini 

dengan melayari laman web PAC di alamat www.parlimen.gov.my/pac 

 

Sekian, terima kasih. 

 

YB Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin 

Pengerusi PAC Parlimen 


