
 
 
 
 
 
 

 

 
21 Mac 2024 

KENYATAAN MEDIA PAC 

 

1. Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) hari ini membentangkan 

Laporan PAC berhubung Pengurusan Naik Taraf dan Pembangunan 

Semula Bangunan Daif di Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan 

Malaysia (KPM), Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia, JKR Sarawak dan 

JKR Sabah. 

 

2. Laporan ini dibentangkan selepas PAC selesai mengadakan prosiding pada 

17 Januari 2024 dengan memanggil saksi-saksi seperti berikut: 

 

i. YBhg. Dato’ Indera Nik Nasarudin bin Mohd Zawawi, Ketua 

Setiausaha KPM; 

ii. YBhg. Dato’ Ir. Hj. Badioezaman bin Ab. Khalik, Timbalan Ketua 

Pengarah Kerja Raya; 

iii. YBrs. Ir. Ts. Br. Dr. Cassidy Anak Morris, Timbalan Pengarah 

Infrastruktur JKR Sarawak. 

iv. YBrs. Encik Petrocelli Joseph, Ketua Penolong Pengarah JKR 

Sabah. 

 

3. Dalam melengkapi prosiding ini, PAC turut mengadakan lawatan kerja ke 4 

buah sekolah di Sarawak pada 5 Februari 2024 iaitu Sekolah Kebangsaan 

(SK) Supok dan SK Nanga Grenjang di Saratok serta SK Serabang dan SK 

Paku Central di Betong. 
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4. Melalui prosiding yang diadakan, PAC mendapati bahawa terdapat 

bangunan yang telah lama dikenal pasti dan disyor tidak sesuai untuk 

digunakan oleh pihak JKR namun masih tidak diambil tindakan 

penambahbaikan. Sebagai contoh, ada bangunan yang telah 12 tahun 

mendapat syor untuk dibaik pulih tetapi tiada tindakan diambil. 

 

5. PAC dimaklumkan bahawa hal ini terjadi kerana kekangan kewangan yang 

menyebabkan KPM terpaksa memilih sekolah-sekolah yang perlu 

diutamakan dahulu berdasarkan kepada keadaan atau kerosakan yang 

lebih kritikal.  

 

6. Selain itu, PAC juga mendapati kelewatan memproses permohonan projek 

sekolah daif oleh KPM menyebabkan berlakunya Notis Perubahan yang 

menyebabkan kerosakan sedia ada menjadi lebih teruk serta ditambah pula 

dengan keperluan baharu bagi mengikut perkembangan terkini. 

 

7. PAC mendapati bahawa kegagalan KPM mengambil tindakan segera bagi 

menyelesaikan isu ini menyebabkan kesan-kesan seperti berikut: 

  

i. bangunan atau ruangan yang telah disyorkan tidak sesuai dan 

selamat untuk digunakan oleh pihak JKR masih digunakan;  

ii. penempatan alternatif yang disediakan tidak kondusif sekali gus 

menjejaskan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP);  

iii. terdapat kos-kos tambahan lain seperti pembinaan penempatan 

sementara bagi tujuan penyuraian murid, pertambahan kos overhed, 

kos-kos berkaitan masa, kos lanjutan dan lain-lain yang perlu 

ditanggung oleh Kerajaan; dan  

iv. pertambahan tekanan kerja ke atas kakitangan sekolah/pejabat 

pendidikan/KPM disebabkan oleh desakan serta keluhan daripada ibu 



 

 
 

bapa/orang awam dan tekanan ke atas murid/pelajar kerana perlu 

menjalankan sesi PdP dalam keadaan yang tidak kondusif dan selesa.  

 

8. Atas sebab itu, PAC mahu KPM melaksanakan perancangan dan 

mengambil tindakan proaktif bagi memastikan sekolah-sekolah di Malaysia 

berada dalam keadaan selamat dan kondusif.  

 

9. Ini termasuk melancarkan Program Sifar Bangunan Sekolah Daif. Ini antara 

4 syor PAC yang dinyatakan dalam laporan ini. 

 

10. Berdasarkan prosiding yang diadakan, PAC Parlimen membuat 6 rumusan 

seperti berikut: 

 

i. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) menyatakan hanya 411 (27.3%) 

daripada 1,505 sekolah diangkat permohonan projek daif dan 398 

daripadanya telah diluluskan. Bagaimanapun, hanya 386 projek daif 

yang dilaksanakan dan 123 (31.9%) daripadanya siap dilaksanakan. 

Manakala, 1,094 sekolah belum diangkat permohonan projek daif. 

 

ii. Semasa prosiding PAC pada 17 Januari 2024, Kementerian 

Pendidikan Malaysia (KPM) telah memaklumkan bahawa sebanyak 

267 permohonan projek sekolah daif telah diangkat ke Kementerian 

Ekonomi (KE) dan 249 permohonan telah diluluskan. 

 

iii.  KPM telah melaksanakan sesi libat urus dengan pihak 

berkepentingan di peringkat Persekutuan dan Negeri bagi 

mempercepatkan proses berhubung projek daif seperti Kelulusan 

Syor Meroboh, Keputusan Pindah Peruntukan, Urusan Hak Milik 

Tanah, Kebenaran Merancang, Notis Perubahan (NOC) dan lain-lain. 



 

 
 

 

iv. Penubuhan jawatankuasa berkaitan seperti Pasukan Petugas Khas 

Reformasi Sektor Awam (STAR), serta inisiatif pemantauan telah 

diambil oleh pihak KPM bagi memastikan projek berjalan lancar tanpa 

kelewatan. 

 

v. Projek sekolah daif yang dijalankan secara berpakej adalah tidak 

efektif dan KPM serta Jabatan Kerja Raya (JKR) bersetuju untuk tidak 

meneruskan pendekatan tersebut. Projek sakit yang dibangunkan 

secara berpakej ini sedang dipantau rapi oleh pihak JKR 

 

vi. Bagi permohonan projek sekolah daif yang belum diangkat dan/atau 

diluluskan KE, KPM mengambil langkah membuat penyenggaraan 

untuk memanjangkan jangka hayat bangunan dan kefungsian 

bangunan tersebut supaya masih selamat digunakan. 

 

11. Sehubungan itu, sebagai langkah penambahbaikan terhadap Pengurusan 

Naik Taraf dan Pembangunan Semula Bangunan Daif di Sekolah, PAC 

Parlimen mengesyorkan 4 perkara kepada KPM untuk dilaksanakan seperti 

berikut: 

 

i. KPM perlu melancarkan Program Sifar Bangunan Sekolah Daif 

seluruh negara selaras dengan komitmen KPM untuk mewujudkan 

persekitaran yang selamat dan kondusif bagi pelaksanaan pengajaran 

dan pembelajaran (PdP).  

 

ii. KPM perlu meningkatkan perancangan dan pelaksanaan program 

penyenggaraan sekolah-sekolah bagi mengurangkan kebarangkalian 

sekolah-sekolah berkenaan dikategorikan sekolah daif. 

 



 

 
 

iii. KPM perlu memantapkan kaedah pengurusan projek melalui 

Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian 

secara berterusan bagi memastikan semua projek yang dirancang 

siap mengikut jadual. 

 

iv. Jawatankuasa Pemandu Pembangunan Semula Bangunan Daif Di 

Sekolah yang dipengerusikan oleh KPM perlu diperkasakan supaya 

lebih efektif bagi menangani isu-isu sekolah daif.  

 

12. PAC memberikan tempoh selama 2 bulan kepada KPM sebelum dipanggil 

semula untuk prosiding tindakan susulan bagi membolehkan Jawatankuasa 

ini mengetahui tindakan yang telah diambil terhadap syor-syor yang 

dikemukakan. 

 

13. Orang ramai boleh membaca setiap keterangan dan penemuan laporan ini 

dengan melayari laman web PAC di alamat www.parlimen.gov.my/pac 

 

Sekian, terima kasih. 

 

YB Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin 

Pengerusi PAC Parlimen 


