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CADANGAN MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH BANGUNAN PARLIMEN FASA 3B 

MAKLUMAT PROJEK 

LOKASI : Tapak Parlimen, Kuala Lumpur 
KOMPONEN PROJEK : 

 Blok Ahli Parlimen (MP) 

 Dewan Serbaguna 

 Link Bridge 

 Gelanggang Tenis 

 Pembesaran Pondok Pengawal 

 Kerja-kerja Luar 
 Service tunnel, Pintu & Pagar Berhias, Tapak Semaian & Pangkin Nurseri, Jalan & Perparitan 
 Pengalihan utiliti 
 Force Main & Pump House 

KOS PROJEK  : RM 200,700,000.00 (ATDA) 

KOS KONTRAK ASAL  : RM 181,578,000.00 

KOS KONTRAK SEMASA  : RM 179,010,285.78 

KAEDAH PELAKSANAAN  : Konvensional JKR 

KAEDAH PEROLEHAN  : Tender Terbuka 

KONTRAKTOR UTAMA : DKLS Construction Sdn Bhd 

TEMPOH PEMBINAAN  : 39 Bulan 

TARIKH MILIK TAPAK  : 28 September 2015 

TARIKH SIAP ASAL  
TARIKH SIAP SEMASA                   

: 
 : 

27 Disember 2018 
15 Januari 2020 

LANJUTAN MASA  
 
SENARAI NSC TERLIBAT 

: 
 
 : 

EOT No.1 (219 hari) 
EOT No.2 (101 hari) 
EOT No.3 (64 hari) 
1) Layar Identiti Sdn. Bhd. (Aircond & Mechanical Ventilation) 
2) Jangka Panjang Enterprise Sdn. Bhd. (Fire Fighting System) 
3) Sword Elevator (M) Sdn. Bhd (Lift System) 
4) Kaliber Engineering Works (Kitchen Equipment System) 
5) E&A Elektrik (M) Sdn. Bhd. (Low Voltage, High Tension & Renewable Energy) 
6) Turbine Teqnique (M) Sdn. Bhd. (Extra Low Voltage) 
7) Faradisse High Sdn. Bhd. (Information & Communication Technology) 
8) Din Reka Bina Enterprise (Kerja-Kerja Ubahsuai Balai Pengawal) 
9) Diraf Engineering (Kerja-kerja Lanskap) 

 

KEMAJUAN KERJA KESELURUHAN SEHINGGA  31 Oktober 2019* 
 

KEMAJUAN % JADUAL % SEBENAR BEZA 
Hari Awal (-) / 

Lewat (+) 

FIZIKAL 98.26 97.88 -0.38 +0 

KEWANGAN 
165,745,813 

 (97.29%) 
165,692,763 

(97.26%) 
-53,050 
(-0.03%) 

+0 
 

STATUS KEWANGAN BERAKHIR 31 Oktober 2019 
Nilai Kerja Yang Dilaksanakan RM 160,658,865.69(89.74%) 
Bayaran kepada Kontraktor RM 160,658,833.07 (89.74%) 

  Wang Jaminan Pelaksanaan : Belum Dilepaskan 
Wang Pendahuluan : RM 10,000,000.00 

Bayaran Balik Wang Pendahuluan (Recoupment) : RM 10,000,000.00 
Liquidated & Ascertained Damages (LAD) : RM 34,137.00 / hari 

*Berdasarkan CPM Terkini (EOT NO.3- Pindaan 3- Penjadualan Semula Bagi Kerja-Kerja Belum Siap) 
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KEMAJUAN KERJA SEMASA DI TAPAK SEHINGGA 1 November 2019 

ITEM WEIGHTAGE 
% 

PLANNING  
% ACTUAL %BEZA 

CEPAT(-)/ 
LEWAT(+) 

HARI 
SEBAB-SEBAB KELEWATAN 

PRELIMINARIES 5.66% 100 100 0   

PILING WORKS 9.02% 100 100 0    

       

BUILDING WORKS & INFRA STRUCTURE (36.67%) 

BESMEN 3.57% 91.76 92.63 +0.87 +6  

BLOK MP 30.11% 99.93 99.75   -0.18 +10  

LINK BRIDGE 0.56% 100 100 0 0  

DEWAN SERBAGUNA 2.15% 100 100 0 0  

TAPAK SEMAIAN 0.12% 100 100 0 0  

TEMPAT LETAK BAS 
BERBUMBUNG 

0.16% 100 100 0 0  

INTERNAL SERVICES (PC SUMS) (32.98%) 

Mechanical Works  99.01 98.42 -0.59 +12  

AC System (PC Sums) 7.43% 99.26 99.06 -0.20 0  

BAS (PC Sums) 1.24% 96.02 97.16 +1.14 +12  

Fire Fighting (PC Sums) 1.55% 99.37 98.46   -0.91 +9  

Lift System (PC Sums) 1.24% 98.75      97.62    -1.13 +28  

Kitchen Equipment (PC 
Sums) 

0.25% 100 97.59 -2.41 +9  

Electrical Works  98.79 98.47 -0.32 -6  

Electrical Installation (PC 
Sums) 

10.09% 99.48 99.55 +0.07 +3  

ELV (PC Sums) 8.29% 99.45 98.93    -0.52 +14  

ICT (PC Sums) 2.91% 96.30 96.03 -0.27 -9  

       

EXTERNAL WORKS (5.14%) 

Site Preparation & 
Earthworks 

0.57% 100 100 0 0  

SI & Geotechnical I&M 0.19% 100 100 0 0  

Demolition Works  100 100 0 0  

Roadworks 0.09% 92.84 81.60 -11.24 +18 
 

Surface Water Drainage 0.82% 100 99.66 -0.34 +1 
 

Per.  Water Reticulation 0.06% 100 100 0 0  

Temp. Water Reticulation 0.12% 100 100 0 0  

Sewerage 0.28% 94.15 94.15 0 -3 

 
 
 



       

   
LAPORAN KEMAJUAN MINGGUAN BIL.194 

CADANGAN MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA FASA 3B 

C A W A N G A N  K E R J A  B A N G U N A N  A M ,  I B U  P E J A B A T  J K R  M A L A Y S I A  
 

3 

 

KEMAJUAN KERJA SEMASA DI TAPAK SEHINGGA 1 November 2019 

ITEM WEIGHTAGE 
% 

PLANNING 
% ACTUAL  %BEZA 

CEPAT(-)/ 
LEWAT(+) 

HARI 
SEBAB-SEBAB KELEWATAN 

Turfing 0.06% 100 98.69 -1.31 +3 
 

Fencing & Gates 0.23% 100 100 0 0 
 

Infra Works for Electrical 0.05% 100 100 0 0  

Terowong Utiliti 0.08% 100 100 0 0  

RE Wall System 1.86% 100 100 0 0  

Trench for Mechanical 
Pipes 

0.09% 100 100 0 0  

External Staircases 0.01% 100 100 0 0  

OTHERS (10.53%) 

Gelanggang Tenis G1 0.12% 100 100 0 0 
 

Pondok Pengawal G2 0.19% 100 100 0 0  

Built-in Furnitures 0.88% 100 100 0 0  

Loose Furnitures 0.58% 0 0 0 0 
 

MP’s Office Equipments 1.46% 81.33 81.33 0 0 
 

Landscaping Works 0.29% 92.58 95.00 +2.42 +3 
 

Interior Design 2.04% 88.69 86.19 -2.50 +20  

Acoustic Works 0.35% 100 100 0 -9  

Forensic Works 0.15% 100 100 0 0  

Equipment at Gymnasium 0.09% 0 0 0 0  

Equipment at Sauna Room 0.09% 0 100 +100 -39  

Signages 0.26% 22.78 4.91 -17.87 +7  

Energy Efficiency 0.23% 100 100 0 0  

Rainwater Harvesting 
System 

0.12% 100 100 0 0  

Pump House & Force Main 1.75% 80.68      80.53 -0.15 0  

Keystone  100 100 0 0  

OSD Pond 1.17% 100 100 0 0  

Relocation of Services & 
Utility 

0.18% 100 100 0 0  

BWIC 0.58%      

KESELURUHAN 100.00% 98.26% 97.88% -0.38% 0  
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 AKTIVITI SEMASA DI TAPAK 

1. BlOK MP  
 

 Kerja Arkitek  
- Pemasangan carpet bilik mesyuarat aras 3 dan 4. 
-  Pemasangan fire door Aras Tanah, Aras 1, 2, 3 dan 4 (Pemasangan Ironmangery) 
- ID – pemasangan railing dan kemasan kemasan kayu nyatoh di Tangga 2. 
-  ID – pemasangan skirting, cornice dan fakbrik di Bilik Mesyuarat 50 pax dan 25 pax. 
-  ID – kerja pemasangan kaunter di Perpustakaan 
- ID – Blind di Bilik Kementerian 
- ID – Frosted sticker 
- ID – Skirting dan cornice MP Lounge dan Wallpaper 
- Membuka sticker dan membersihkan façade 
-  Kerja mengecat dinding di Aras 4 
-  Pemasangan timber tread and riser (cengal) di Tangga 2 
-  Install corner guard di besmen 
-  Timber door installation 
-  Miling untuk surface preparation 
-  Pemasangan wall panel dan carving di Main lobby 
-  Pemasangan skirting – Surau/Pejabat Aras 4/Pejabat Keselamatan 
-  Kafeteria – ID - Kaunter pembayaran 
-  Covered walkway – pemasangan bullnose dan strip ceiling 
-  Box –up ACP bagi semua tiang 
-  Bilik MP- workstation sudah selesai, glass partition baru mula 
-  Perabot – mock up perabot ekslusif 
-  ID – wall panel dan box up di bilik KPPM dan bilik latihan 
-  Tandas – pemasangan sanitary fitting di semua tandas 
- Sauna – Pemasangan kayu dan alatan sauna 
- ID – Pemasangan sticker di Gym 
 

 Kerja Mekanikal 
- Termination BAS conduit and wiring penyambungan ke Blok Elektrik 
- Pengujian VRF di Bilik Service dan lain-lain 
- Pemasangan BAS temperature & humidity wireless sensor  
- Pengujian pressurised fan  
- Pemasangan sprinkler head di Aras 1 dan 2 
- Fabrikasi mimic panel 
- Pemasangan detectors Aras 1 & 2 
- Pengujian  tangki dan piping for irrigation sprinklers – tapak semaian 
- Pengujian Chiller dan AHU 
- Pemasangan conduit dire alarm pada return duct dalam bilik AHU 
- Vaccum VRF pipe di LMR. 

 

 Kerja Elektrikal  
- Pemasangan Active Equipment dan workstation di Aras 3 (Bilik AV 50 pax) 
- Pemasangan 65” TV – bilik mesyuarat 50 pax 
- Termination of Cat 6 
- Termination of Telephone and fax 
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- Delivery of PTZ camera 
- Fixing SSO to table 
- Hacking work and wiring for Exclusive Table 
- Pemasangan speeaker di Aras Tanah 
- Pengujian PA System, CCTV, Card Access dan MATV 
- Pemasangan AV Equipment di Bilik 25 pax 

 
2. BLOK DEWAN SERBAGUNA 

 Kerja Arkitek 
- Kerja touch up external Wall 
- Pemasangan fire door 
- Pemasangan pintu kayu 
- Pemasangan cermin di bilik persalinan & Gym 
- JATA & PARLIMEN MALAYSIA (signage)  Installation 

 

 Kerja Mekanikal 

- Pengujian dan heat detector 

- Pengujian break glass & hose reel 
 
 

 Kerja Elektrikal   
- Installation TDP Box for telephone system 
- Installation of Earthing Test Bar 

 
3. External Sewerage (Force Main & Pump House) 

- Force main - MH 6s (Pit construction) 
- Pump house – kerja pengorekan manhole dan penanaman paip HDPE Corrugated  

 
4. External Work 

 
 Kerja ELV  
- Pemasangan Feeder Pillar bagi CCTV luaran 
- Pemasangan kable Omnitrax dan kabel Flexzone bagi PIDS 

 
Surface Water Drainage 
- Pembinaan longkang 
- Pemasangan penutup longkang di longkang 

 
Turfing 
- Blok MP 
- Dewan Serbaguna 

 
Lanskap 
- Kerja penanaman pokok  
- Kerja pemasangan grass paver 
- Pemasangan steel bench 
- Interlocking paver 
 
 
 



       

   
LAPORAN KEMAJUAN MINGGUAN BIL.194 

CADANGAN MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA FASA 3B 

C A W A N G A N  K E R J A  B A N G U N A N  A M ,  I B U  P E J A B A T  J K R  M A L A Y S I A  
 

6 

 

5. Gelanggang Tenis 
- Kerja telah disiapkan 

 
6. Kerja Jalan 

- Kerja-kerja road marking sedang dijalankan 
 

ISU-ISU/MASALAH SEMASA 
 

i. External Sewerage 

- Permit kerja pipe jacking untuk MH5 hingga MH8 telah dilanjutkan oleh pihak DBKL bermula dari 9/10/2019 

sehingga 4/12/2019 dan waktu kerja telah dilanjutkan ke 24jam. Kerja-kerja pengorekan dari MH6s ke MH8 

sedang dilaksanakan. Namun begitu, semasa kerja pipe jacking dilaksanakan, mata auger telah berlanggar 

dan mengenai kabel HDD yang menyalurkan bekalan elektrik ke Bank Negara. Stop work order telah 

dikeluarkan oleh pihak TNB disebabkan isu ini. Pihak kontraktor telah memohon dari DBKL untuk 

melaksanakan open cut bagi membetulkan mata auger, namun kerja-kerja open cut ini terpaksa di hentikan 

kerana semasa pengorekan terdapat kabel aktif. 

- Bagi memastikan kerja dapat diteruskan, cadangan pengorekan secara manshield sepanjang 30meter iaitu 

pengorekan dengan menggunakan tenaga manusia akan dibuat dari manhole 8 (MH8) ke cutterhead.  

- Bagi mempercepatkan kerja pengorekan ini juga, pihak JKR dan DKLS telah mencadangkan penambahan 1 

unit mesin paip jacking dan penambahan 1 working pit di MH5S.  

 
ii. Pembekelan Perabot Terlerai (Loose furniture) 

Kelulusan tambahan peruntukan lewat diperolehi menyebabkan sebut harga lewat dipanggil.  Pada masa 

kini, semua sebut harga untk perabot telah dipanggil dan dalam proses penyediaan mock up di tapak. 

Kelewatan kelulusan mock up ini akan menyebabkan kerja-kerja termination untuk ICT/ Elektrik akan 

tertangguh sekiranya kelulusan mock up lewat diperolehi.  

 

iii. Bekalan TNB ke Pump house 

 

Permohonan lintasan kabel di atas longkang di Jalan Ledang telah dikemukakan oleh pihak perunding kepada 

DBKL pada 26 September 2019 akibat kekangan pemasangan kabel di bawah longkang. Perjumpaan susulan 

DBKL bersama JKR telah dibuat pada Oktober 2019 dan kelulusan daripada DBKL telah diperolehi pada 22 

Oktober 2019 untuk laluan di atas longkang. Kerja fabrikasi bridge bagi lintasan kabel di atas longkang 

sedang dibuat di kilang dan sepatutnya telah siap dipasang pada 4 November 2019. Namun sehingga ke hari 

ini kerja-kerja masih belum dilaksanakan. Kerja-kerja bridge perlu disiapkan bagi membolehkan kontraktor 

TNB menyambung kabel ke feeder pillar. Selepas pemasangan kabel dilaksanakan, baru permohonan meter 

boleh dibuat dan tempoh masa pemasangan meter dari tarikh permohonan kebiasaannya memakan masa 

selama dua minggu. 


