
 
 
 
 
 
 

 

 
18 Julai 2024 

KENYATAAN MEDIA PAC 

 

1. Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) hari ini membentangkan 

Laporan PAC Parlimen Terhadap Tindakan Susulan Kementerian 

Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) Bagi Syor-syor 

Laporan PAC Parlimen Berhubung Program Ramalan dan Amaran 

Banjir Negara (PRAB). 

 

2. Laporan ini adalah bagi memaklumkan tindakan susulan yang diambil 

PETRA serta Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) terhadap 6 syor PAC 

Parlimen dalam Laporan PAC berhubung PRAB yang telah dibentangkan di 

Parlimen pada 20 Mac 2024 selaras dengan Arahan Perbendaharaan 304 

(b) Tahun 2023. 

 

3. PAC telah mengadakan Prosiding Tindakan Susulan berhubung PRAB 

pada 11 Julai 2024 dan saksi yang hadir adalah seperti berikut: 

 

i. YBrs. Tuan Ramzi bin Mansor, Timbalan Ketua Setiausaha 

Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan; 

ii. YBhg. Dato’ Haji Mad Zaidi bin Mohd Karli, Ketua Setiausaha 

PETRA; dan  

iii. YBhg. Dato’ Ir. Dr. Hj. Ahmad Anuar bin Othman, Ketua Pengarah 

JPS. 

 

4. Lanjutan daripada Prosiding Tindakan Susulan PRAB, Jawatankuasa ini 

turut memberikan ulasan bagi setiap tindakan susulan yang telah 

dilaksanakan oleh PETRA dan JPS.  

PENGERUSI JAWATANKUASA  
KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) 
MERANGKAP AHLI PARLIMEN MASJID TANAH 
PEJABAT SEKRETARIAT  
JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA 
 

Tel  : 03-2601 7263 / 2698 6852 (DL) 
Faks  : 03-2698 9218 
Email  : pacparlimen@parlimen.gov.my 
Laman Web : http://www.parlimen.gov.my/pac 
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5. PAC mengambil maklum bahawa 4 daripada 79 buah stesen yang perlu 

ditukar Remote Terminal Unit (RTU) supaya PRAB dapat berfungsi dengan 

sempurna telah selesai dilaksanakan. Berikutan itu, PETRA dan JPS perlu 

memastikan kerja-kerja penukaran RTU di 75 buah stesen disiapkan 

mengikut masa, kos, dan kualiti yang telah ditetapkan. PAC dimaklumkan 

bahawa kerja-kerja penukaran RTU di 75 buah stesen ini akan siap dan 

sedia digunakan pada November 2024. 

 

6. Seterusnya, JPS telah mengadakan libat urus dengan Suruhanjaya 

Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) selepas kejadian penutupan 

liputan 3G yang memberi kesan kepada pelaksanaan PRAB Fasa 1. 

Justeru, PAC mahu semua Kementerian untuk mengadakan libat urus 

dengan semua pihak yang berkepentingan sebelum melaksanakan sesuatu 

projek supaya masalah yang tidak dijangka dalam pelaksanaan mana-mana 

projek dapat diminimumkan.  

 

7. Selain itu, PAC juga telah dimaklumkan tentang status pelaksanaan projek-

projek PRAB Fasa 2 dan Fasa 3. Sehubungan itu, PETRA dan JPS perlu 

mengambil tindakan sewajarnya dengan kadar segera jika terdapat 

sebarang kelewatan dalam pelaksanaan projek PRAB Fasa 2 dan Fasa 3. 

PETRA dan JPS juga perlu memastikan projek-projek PRAB Fasa 3 yang 

dirancang untuk dilaksanakan secara kaedah Reka dan Bina dapat 

digunakan dan disepadukan (integrate) dengan sistem sedia ada. 

 

8. Di samping itu, PAC mengambil maklum bahawa JPS telah menyediakan 

dan mengedarkan Standard Spesifikasi Bagi Penyenggaraan Pencegahan 

Stesen Telemetri pada 20 Mei 2024 bagi tujuan rujukan pihak negeri. 

Susulan itu, PETRA dan JPS perlu memastikan segala klausa yang 

dinyatakan diguna pakai serta sentiasa melibatkan komuniti tempatan untuk 



 

 
 

turut memainkan peranan dalam memastikan stesen telemetri sentiasa 

dilindungi daripada aktiviti vandalisme, kecurian dan sebagainya.  

 

9. PAC turut dimaklumkan mengenai tindakan yang diambil oleh PETRA dan 

JPS bagi meningkatkan program Communication Education and Public 

Awareness (CEPA) serta menambah baik hebahan amaran awal banjir. 

Dalam aspek meningkatkan program CEPA, PETRA dan JPS perlu 

melaksanakan pengukuran keberkesanan bagi menilai pencapaian 

keberhasilan PRAB supaya aktiviti ramalan dan hebahan tercapai 

sepenuhnya sekali gus mengurangkan impak banjir kepada penduduk.  

 

10. Manakala, bagi menambah baik hebahan amaran awal banjir pula, PAC 

menyarankan supaya PETRA, JPS dan SKMM melibatkan syarikat 

penyedia perkhidmatan komunikasi untuk menanggung kos perkhidmatan 

siaran kilat (Flash Broadcast) melalui program Tanggungjawab Sosial 

Korporat [Corporate Social Responsibility (CSR)]. 

 

11. Ulasan terakhir PAC berhubung projek-projek PRAB ialah PETRA dan JPS 

perlu memastikan segala perancangan dilaksanakan mengikut jadual yang 

telah dicadang dan ditetapkan selaras dengan amalan terbaik dalam 

pengurusan projek serta menguatkuasakan segala klausa yang berkenaan. 

 

12. Orang ramai boleh membaca setiap tindakan susulan PETRA dan JPS serta 

ulasan PAC dengan melayari laman web PAC di alamat 

www.parlimen.gov.my/pac 

 

Sekian, terima kasih. 

 

YB Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin 

Pengerusi PAC Parlimen 


